

2024深圳大学多云纳管项目

	2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				2026-7							
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
2024深圳大学多云纳管项目	2024深圳大学多云纳管项目																											
深大多云管POC测试协调管理	已完成 100%																											
CMP部署环境迁移	已完成 100%																											