

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 问题

耗时: 0.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
15036		资源优化建议开发	待处理	100	需求	盛治晶	普通	2025-09-19	2025-09-22	0.0	0.0	16.0	盛治晶
15014	需求 #14987: 系统部署实施工作	安装部署、环境调试、软件更新、数据迁移等实施工作	进行中	0	需求	陈启明	普通	2025-09-19	2025-12-31	30.0	0.0	0.0	邢毅彬
15008	需求 #14993: 数据应用模块	优化建议	待处理	18	需求		普通	2025-09-11	2025-09-27		0.0	10.0	邢毅彬
15007	需求 #15000: 第三方系统对接	密评	待处理	24	需求		普通	2025-08-08	2025-09-10		0.0	21.0	邢毅彬
15006	需求 #14988: 云纳管需求	天翼云	待处理	100	需求		普通	2025-07-04	2025-09-30		0.0	0.0	邢毅彬
15005	需求 #14988: 云纳管需求	鼎甲IMP备份平台	待处理	100	需求		普通	2025-09-04	2025-09-04		0.0	0.0	邢毅彬
15004	需求 #14988: 云纳管需求	华为云ManageOne	待处理	100	需求		普通	2025-09-08	2025-09-08		0.0	0.0	邢毅彬
15003	需求 #14988: 云纳管需求	品高云	待处理	50	需求		普通	2025-08-15	2025-08-15		0.0	4.0	邢毅彬
15001		云监管评估（云观）	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
15000		第三方系统对接	待处理	24	需求		普通	2025-08-08	2025-09-10		0.0	21.0	邢毅彬
14999		报表报告	待处理	10	需求		普通	2025-09-15	2025-09-19		0.0	9.5	邢毅彬
14998		界面改造	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
14996		大屏模块（云屏）	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
14995		配置管理模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
14994		运维中心模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
14993		数据应用模块	待处理	18	需求		普通	2025-09-11	2025-09-27		0.0	10.0	邢毅彬
14992		服务运营模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
14991		自服务模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
14990		组织架构模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
14989		概览模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
14988		云纳管需求	待处理	87	需求		普通	2025-07-04	2025-09-30		0.0	4.0	邢毅彬
14987		系统部署实施工作	待处理	0	需求		普通	2025-09-19	2025-12-31		0.0	0.0	邢毅彬
14986		项目管理工作	待处理	100	需求		普通	2025-08-28	2025-09-30		0.0	0.0	邢毅彬