

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 问题

耗时: 555.5

| #     | 主题                                   | 状态   | % 完成 | 跟踪   | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时   | 预期时间 | 作者  |
|-------|--------------------------------------|------|------|------|-----|-----|------------|------------|------|------|-----|
| 12019 | 项目管理事宜支持及沟通                          | 待处理  | 0    | 事务   | 毛宇  | 普通  | 2025-06-05 | 2025-06-30 | 2.0  | 40.0 | 毛宇  |
| 11822 | 对接华三对象存储，展示列表                        | 不予处理 | 0    | 需求   | 白新朋 | 普通  | 2025-05-29 | 2025-06-10 | 0.0  | 4.0  | 贾椿阳 |
| 11180 | 云资源池创建后资源标签未同步问题排查                   | 已完成  | 100  | 后端   | 向宇  | 普通  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1.0  | 1.0  | 向宇  |
| 10974 | 去除模拟数据+性能优化+图表排版+T-1规则修改             | 已完成  | 100  | 前端   |     | 普通  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 6.0  | 6.0  | 张伟  |
| 10850 | EIP字段排查                              | 已完成  | 100  | 前端   |     | 普通  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0.5  | 1.0  | 张伟  |
| 10692 | iam用户增加组织全路径名；生产环境服务更新并验证            | 已完成  | 100  | 后端   | 向宇  | 普通  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 4.0  | 4.0  | 向宇  |
| 10688 | 告警数据集数据不匹配问题排查及处理                    | 已完成  | 100  | 后端   | 向宇  | 普通  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 3.5  | 4.0  | 向宇  |
| 10646 | IAM用户的组织展示全部的组织层级关系全路径，和用户管理的全路径保持一致 | 已完成  | 100  | 需求   | 贾椿阳 | 普通  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0.0  | 1.0  | 贾椿阳 |
| 10334 | 测试环境问题排查，生产筛选问题排查，修改，打包              | 已完成  | 100  | 后端   | 杜张鹏 | 普通  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 3.0  | 3.0  | 杜张鹏 |
| 10288 | 区域告警过滤视图数据修改为近7天数据，同时修改下钻接口；三个服务更新   | 已完成  | 100  | 后端   | 向宇  | 普通  | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 4.0  | 4.0  | 向宇  |
| 10192 | 生产环境四个卡片概览视图配置，联调问题修改，服务更新           | 已完成  | 100  | 后端   | 向宇  | 普通  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 4.0  | 4.0  | 向宇  |
| 10176 | 生产环境四个卡片概览视图配置，新增四张区域与云账号关系数据集，问题修改  | 已完成  | 100  | 后端   | 向宇  | 普通  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 7.0  | 7.0  | 向宇  |
| 10136 | 三地四中心数据概览卡片联调                        | 已完成  | 100  | 后端   | 向宇  | 普通  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 4.0  | 4.0  | 向宇  |
| 10135 | 数据集不传指标报错问题排查及修改                     | 已完成  | 100  | 需求   | 向宇  | 普通  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 4.0  | 4.0  | 向宇  |
| 10134 | 概览数据下钻                               | 已完成  | 100  | 后端   | 向宇  | 普通  | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 6.0  | 6.0  | 向宇  |
| 10091 | 自测及问题修改                              | 已完成  | 100  | 后端   | 向宇  | 普通  | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 5.0  | 5.0  | 向宇  |
| 10090 | 区域告警数据集开发                            | 已完成  | 100  | 后端   | 向宇  | 普通  | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 5.0  | 5.0  | 向宇  |
| 10020 | 物理机新视图数据集开发                          | 已完成  | 100  | 后端   | 向宇  | 普通  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 11.0 | 11.0 | 向宇  |
| 10009 | 云主机新视图数据集开发                          | 已完成  | 100  | 后端   | 向宇  | 普通  | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 16.0 | 16.0 | 向宇  |
| 9997  | 资源概览数据集整理、新视图匹配、由云账号维度变更为区域维度方案设计    | 已完成  | 100  | 后端   | 向宇  | 普通  | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 8.0  | 8.0  | 向宇  |
| 9995  | 资源概览数据集卡片代码学习，需求对接                   | 已完成  | 100  | 后端   | 向宇  | 普通  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 6.0  | 6.0  | 向宇  |
| 9994  | 首页概览数据集由云账号聚合变更为区域聚合                 | 已完成  | 100  | 需求   | 向宇  | 普通  | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 0.0  | 1.0  | 向宇  |
| 9969  | 三地四中心页面界面优化设计                        | 已完成  | 100  | 设计任务 | 冯善程 | 普通  | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 0.0  | 33.0 | 冯善程 |
| 9948  | 三地四中心页面界面优化设计                        | 已完成  | 100  | 设计任务 | 柳佳  | 普通  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 4.0  | 4.0  | 柳佳  |
| 9817  | 三地四中心页面UI设计                          | 已完成  | 100  | 需求   | 冯善程 | 普通  | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 0.0  | 1.0  | 贾椿阳 |
| 9780  | 系统无法登录问题协助排查                         | 已完成  | 100  | 后端   | 向宇  | 普通  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 1.5  | 1.0  | 向宇  |
| 9779  | 系统无法登录问题协助排查                         | 已完成  | 100  | 需求   | 向宇  | 普通  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.0  | 1.0  | 向宇  |
| 8349  | 概览icon设计两张                           | 已完成  | 100  | 设计任务 | 冯善程 | 普通  | 2024-11-21 |            | 1.0  |      | 白新朋 |

| #    | 主题                                                                                                               | 状态  | % 完成 | 跟踪   | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时    | 预期时间 | 作者  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----|-----|------------|------------|-------|------|-----|
| 8149 | 延长大屏设计更改                                                                                                         | 已完成 | 100  | 设计任务 | 冯善程 | 普通  | 2024-11-11 |            | 58.0  |      | 白新朋 |
| 7722 | 裸金属项目重启，开启，删除，停止功能                                                                                               | 已完成 | 100  | 需求   | 张湄  | 普通  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0.0   | 8.0  | 张湄  |
| 7721 | 裸金属项目续费功能对接                                                                                                      | 已完成 | 100  | 需求   | 张湄  | 普通  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.0   | 8.0  | 张湄  |
| 7498 | 多云大屏ui设计                                                                                                         | 已完成 | 100  | 需求   | 冯善程 | 紧急  | 2024-10-08 |            | 45.0  |      | 段俊岭 |
| 7444 | 创建云主机接口开发                                                                                                        | 已完成 | 50   | 需求   | 唐泽稳 | 普通  | 2024-09-27 |            | 8.0   |      | 唐泽稳 |
| 7442 | 与客户沟通创建云资源及梳理与开发请求固定凭证                                                                                           | 已完成 | 100  | 需求   | 唐泽稳 | 普通  | 2024-09-26 |            | 8.0   |      | 唐泽稳 |
| 7439 | 增加固定凭证及开发创建云主机功能                                                                                                 | 已完成 | 100  | 需求   | 唐泽稳 | 普通  | 2024-09-26 |            | 0.0   |      | 唐泽稳 |
| 7358 | 延长logo样式                                                                                                         | 已完成 | 100  | 设计任务 |     | 普通  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 3.0   | 3.0  | 胡林波 |
| 7351 | 修改用户logo                                                                                                         | 已完成 | 100  | 需求   | 胡林波 | 普通  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 6.0   |      | 段俊岭 |
| 7255 | 1.更新服务镜像，调测优化部分功能                                                                                                | 已完成 | 0    | 需求   | 张丞  | 普通  | 2024-09-13 |            | 8.0   |      | 张丞  |
| 7254 | 1.跟进咸阳局点网络情况，目前2套VMware ping通，443端口策略待放，已联系负责人处理 2.更新服务                                                          | 已完成 | 0    | 需求   | 张丞  | 普通  | 2024-09-13 |            | 8.0   |      | 张丞  |
| 7253 | 1.完成华为fc纳管 2.验证fc对接后功能，反馈异常 3.更新服务                                                                               | 已完成 | 0    | 需求   | 张丞  | 普通  | 2024-09-13 |            | 8.0   |      | 张丞  |
| 7252 | 1.更新服务镜像 2.验证咸阳vsphere网络问题：目前端口不通，已反馈 3.验证华为fc北向接口密码通过，拟纳管，纳管功能异常，已反馈pm                                          | 已完成 | 0    | 需求   | 张丞  | 普通  | 2024-09-13 |            | 8.0   |      | 张丞  |
| 7251 | 1.登录平台，完成3朵VMware虚拟化纳管<br>2.解决国资委VMware网络不可达问题，验证通过，纳管成功<br>3.纳管华为fusioncompute，验证北向接口用户密码不正确，重新核实<br>4.调测优化部分功能 | 已完成 | 0    | 需求   | 张丞  | 普通  | 2024-09-13 |            | 8.0   |      | 张丞  |
| 7250 | 1.修改生产环境配置信息，更换域名访问                                                                                              | 已完成 | 0    | 需求   | 张丞  | 普通  | 2024-09-13 |            | 8.0   |      | 张丞  |
| 7096 | 华三私有云子网创建时候ipv4不能输入问题修改                                                                                          | 已完成 | 0    | 需求   |     | 普通  | 2024-09-04 |            | 1.0   |      | 王洪雨 |
| 6713 | 卡片服务 协助部署                                                                                                        | 已完成 | 0    | 需求   | 何动豪 | 普通  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2.0   | 2.0  | 何动豪 |
| 6709 | cmp平台安装部署                                                                                                        | 已完成 | 0    | 需求   | 段俊岭 | 高   | 2024-08-09 |            | 0.0   |      | 段俊岭 |
| 6708 | 项目管理                                                                                                             | 已完成 | 0    | 需求   | 段俊岭 | 普通  | 2024-08-09 |            | 270.0 |      | 段俊岭 |