

2025年浙江健康云售前项目 - 问题

耗时: 98.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13187	项目建设方案和报价	进行中	90	需求	李建军	普通	2025-07-21	2025-07-23	10.0	8.0	李建军
13097	项目与第三方系统对接需求分析	进行中	0	需求	李建军	普通	2025-07-17	2025-07-25	9.0	10.0	李建军
13096	项目交付汇报	进行中	10	需求	李建军	普通	2025-07-10	2025-08-29	6.0	40.0	李建军
13076	项目问题跟进	开发中	0	需求	李建军	高	2025-07-16	2025-07-25	9.0		李建军
12894	外站风格设计、功能模块调整	待验证	30	需求	李建军	普通	2025-07-07	2025-07-11	17.0	16.0	李建军
12760	门户网站文案编写	待验证	50	需求	李建军	高	2025-07-02	2025-07-11	14.0	12.0	李建军
12720	外站需求梳理	进行中	50	需求	李建军	普通	2025-07-01	2025-07-25	23.0	25.0	李建军
12719	项目实施计划	待验证	100	事务	李建军	高	2025-07-01	2025-07-03	10.0	8.0	李建军