2024 706北京计算机研究所 （907等医院） - 需求 #10406

需求 # 9773 (已完成): 926调研实施工作

926实施部署-04.01

2025-04-02 18:24 - 杨响林

状态:	已完成	**开始日期:**	2025-04-01
优先级:	普通	**计划完成日期:**	2025-04-01
指派给:	杨响林	**% 完成:**	100%
类别:		**预期时间:**	0.00 小时
目标版本:		**耗时:**	0.00 小时
产品属性:	否	**变更任务:**	
等级:	简单	**回归:**	
计划耗时:	0.5	**CMP版本:**	

描述

1、 导入最新的dim数据库脚本以及对码

2、 清理mapping表里面max_value值，这个值作为查询条件导致拉取的his数据很少

3、 解决拉取的数据脚本入库数据时间变成了1970的问题

4、 解决大屏页面调用index的服务全部报执行sql错误问题