2024年H3C晋商银行多云管理平台售前项目 - 前端开发任务 #4095

需求 # 4092 (已关闭): 浪潮云对接纳管

浪潮云纳管前端开发任务

2024-03-19 21:26 - 邢毅彬

状态:	已关闭	**开始日期:**	2024-03-19
优先级:	紧急	**计划完成日期:**	2024-03-22
指派给:	邢毅彬	**% 完成:**	100%
类别:		**预期时间:**	16.00 小时
目标版本:		**耗时:**	10.00 小时
等级:		**回归:**	
计划耗时:		**CMP版本:**	
变更任务:			

描述

根据需要进行浪潮云前端对接开发，合并以前浪潮云纳管的代码，解决纳管过程中的前端页面问题

历史记录

#1 - 2024-03-19 21:26 - 邢毅彬

- 跟踪 从 需求 变更为 前端开发任务

- 产品属性 已删除 (否)

#2 - 2024-03-20 17:44 - 张小钢

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

- % 完成 从 0 变更为 50

- 预期时间 被设置为 16.00 小时

#3 - 2024-03-21 20:02 - 张小钢

- % 完成 从 50 变更为 60

#4 - 2024-03-22 17:38 - 张小钢

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

- 指派给 从 张小钢 变更为 邢毅彬

- % 完成 从 60 变更为 100

#5 - 2024-03-26 16:55 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭