
2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 事务 #16541

现场给客户领导汇报政务云管理平台实施情况

2025-11-14 22:20 - 金锁

状态: 已关闭 开始日期: 2025-11-14

优先级: 普通 计划完成日期: 2025-11-14

指派给: 金锁 % 完成: 100%

类别:  预期时间: 8.00 小时

目标版本:  耗时: 8.00 小时

等级: 简单 变更任务:  

描述

历史记录

#1 - 2025-11-14 22:21 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-11-14 22:21 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-11-18 18:42 - 金锁

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭
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