
2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 需求 #17412

大屏数据调整

2025-12-24 16:12 - 王洪雨

状态: 已关闭 开始日期: 2025-12-23

优先级: 普通 计划完成日期: 2025-12-23

指派给: 王洪雨 % 完成: 100%

类别:  预期时间: 6.00 小时

目标版本:  耗时: 6.00 小时

等级: 简单 版本:  

变更任务:    

描述

历史记录

#1 - 2025-12-24 16:13 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-12-24 16:18 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
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