
2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 需求 #17448

浪潮告警列表明细和汇总两个列表

2025-12-25 18:29 - 王洪雨

状态: 开发中 开始日期: 2025-12-24

优先级: 普通 计划完成日期: 2025-12-25

指派给: 王洪雨 % 完成: 88%

类别:  预期时间: 16.00 小时

目标版本:  耗时: 16.00 小时

等级: 简单 版本:  

变更任务:    

描述

历史记录

#1 - 2025-12-25 18:29 - 王洪雨

- 开始日期 从 2025-12-25 变更为 2025-12-24

- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 16.00 小时

#2 - 2025-12-25 18:30 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-12-25 18:32 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 88
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