
2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 后端 #17964

大屏数据源采集研究确认

2026-01-20 19:02 - 李博

状态: 已完成 开始日期: 2026-01-20

优先级: 普通 计划完成日期: 2026-01-20

指派给: 李博 % 完成: 100%

类别:  预期时间: 4.00 小时

目标版本:  耗时: 4.00 小时

等级: 简单 版本:  

变更任务:    

描述

历史记录

#1 - 2026-01-20 19:02 - 李博

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2026-01-20 19:02 - 李博

- 状态 从 开发中 变更为 已完成
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