
2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 问题

耗时: 211.0

# 主题 状态 % 完成 跟踪 指派给 优先级 开始日期 计划完成日期 耗时 预期时间 作者

12195 组织架构同步接口 待处理 0 后端 邓华顺 普通 2025-06-12  46.0  邓华顺

12183 长安汽车建设方案编写 待处理 50 需求 陈怡苑 普通 2025-06-11 2025-06-30 4.0 16.0 陈怡苑

12118 长安汽车大屏初稿设计 待处理 0 设计任务 柳佳 普通 2025-06-10 2025-06-10 0.0 8.0 李云

12117 长安汽车大屏设计 待处理 0 需求 李云 普通 2025-06-10 2025-06-10 0.0 20.0 李云

12102 项目现场问题沟通 待处理 0 需求 唐泽稳 普通 2025-06-09 2025-06-20 42.0 50.0 唐泽稳

12054 根据客户需求测试 k8s 双栈支持，ipv4和ipv6，目前结果
ipv6必须硬件支持，下周需要开公有云的机器，再次测试

已完成 100 后端 张屹峰 普通 2025-06-06 2025-06-06 4.0 4.0 张屹峰

11918 分析与开发对接统一认证接口与对接流程 待处理 30 事务 唐泽稳 普通 2025-06-03 2025-06-20 38.0 40.0 唐泽稳

11793 客户沟通、对接环境信息沟通以及内部需求拉齐 待处理 100 事务 李云 普通 2025-05-28 2025-05-28 5.0 5.0 李云

11737 项目实施范围事宜沟通 进行中 20 事务 毛宇 普通 2025-05-27 2025-06-06 24.0 32.0 毛宇

11720 长安汽车SOW方案编写，交付交底 已完成 100 事务 陈怡苑 普通 2025-05-27 2025-06-30 7.0 24.0 陈怡苑

11529 长安汽车多云管理平台实施需求事宜 进行中 100 需求 李云 普通 2025-05-20 2025-05-22 0.0  史斌

11519 疆算入渝-算力运营平台部署 已完成 100 需求 史斌 普通 2025-05-20 2025-05-21 1.0  史斌

11518 长安汽车-多云管理项目-客户问题处理 进行中 0 需求 杨力 普通 2025-05-20 2025-05-23 0.0  史斌

11280 项目投标资料设计及更新 已完成 100 需求 柳佳 普通 2025-05-13 2025-05-16 0.0 8.0 陈怡苑

11192 项目技术方案及投标方案编写 已完成 100 需求 陈怡苑 普通 2025-05-13 2025-05-16 40.0 40.0 陈怡苑
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