

问题

耗时: 217.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12260	2025年浙江健康云售前项目	门户-UI设计	待处理	0	需求	UI组(柳佳)	普通	2025-06-16	2025-06-30	0.0		李云
10155	2025 创建设计中心市场部项目	微信公众号-港京喜报头图ai生成制作	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2025-02-08	2025-02-08	0.0	2.0	冯善程
10154	2025 创建设计中心市场部项目	微信公众号-一体机ai图片生成	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2025-02-08	2025-02-08	4.0	4.0	冯善程
10153	2025 创建设计中心市场部项目	微信公众号-一体机ai图片生成	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2025-02-08	2025-02-08	0.0	4.0	冯善程
9969	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	三地四中心页面界面优化设计	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2025-02-24	2025-02-28	0.0	33.0	冯善程
9817	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	三地四中心页面UI设计	已完成	100	需求	冯善程	普通	2025-02-24	2025-02-28	0.0	1.0	贾椿阳
9501	2025 创建设计中心市场部项目	富通集团客户春节礼品贺卡设计制作	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2025-01-24	2025-01-24	4.0	4.0	冯善程
9500	2025 创建设计中心市场部项目	云智官网产品单页-云枢1	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2025-01-24	2025-01-24	4.0	4.0	冯善程
9499	2025 创建设计中心市场部项目	云智官网产品单页-云观2	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2025-01-23	2025-01-23	8.0	8.0	冯善程
9498	2025 创建设计中心市场部项目	云智官网产品单页-云观1	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2025-01-22	2025-01-22	8.0	8.0	冯善程
9497	2025 创建设计中心市场部项目	云智官网产品单页-云境2	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2025-01-21	2025-01-21	8.0	8.0	冯善程
9496	2025 创建设计中心市场部项目	云智官网产品单页-云境1	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2025-01-20	2025-01-20	8.0	8.0	冯善程
9495	2025 创建设计中心市场部项目	富通集团客户春节礼品贺卡设计制作	待处理	100	设计任务	冯善程	普通	2025-01-24	2025-01-24	0.0	4.0	冯善程
9494	2025 创建设计中心市场部项目	云智官网产品单页-云境 /云观 /云枢/一体机	待处理	100	设计任务	冯善程	普通	2025-01-20	2025-01-24	0.0		冯善程
8349	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	概览icon设计两张	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2024-11-21		1.0		白新朋
8200	2024北京市建筑设计研究院CMP售前项目	根据用户需求设计大屏ui界面	已完成	100	需求	冯善程	紧急	2024-11-13		8.0		段俊岭
8149	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长大屏设计更改	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2024-11-11		58.0		白新朋
7498	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	多云大屏ui设计	已完成	100	需求	冯善程	紧急	2024-10-08		45.0		段俊岭
6729	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	华为桌面云切图	已完成	100	需求	冯善程	普通	2024-08-12	2024-08-12	16.0	16.0	王洪雨
6726	2024开发交付公共项目	业务工作流切图	进行中	100	需求	冯善程	高	2024-08-12		16.0		王洪雨
6584	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	logo修改	已完成	100	需求	冯善程	普通	2024-07-31	2024-07-31	0.0	8.0	白新朋
5913	2024年四川省政务云多云管理平台售前项目	四川省政务云资源使用大屏大屏制作	已完成	100	设计任务	冯善程	高	2024-06-20		24.0		柳佳
5218	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	南通大屏切图及动态展示	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2024-05-11	2024-05-11	5.0		柳佳