

问题

耗时: 32.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13346	2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目	登录页面验证修改、路由刷新问题、UI图标集成	已完成	100	前端	严畅	普通	2025-07-28	2025-07-28	8.0	8.0	严畅
6539	思腾合力文档云合作POC	AI助手 - 问答区域、列表组件、生成图片组件原生滚动条优化	已完成	100	前端	严畅	普通	2024-08-01	2024-08-01	8.0	8.0	严畅
6151	思腾合力文档云合作POC	熟悉AI助手代码、腾讯会议沟通v1.10需求、	已完成	100	前端	严畅	普通	2024-07-05	2024-07-05	8.0	8.0	严畅
6121	思腾合力文档云合作POC	梳理AI助手白皮书相关内容和过往文档	已完成	100	前端	严畅	普通	2024-07-04	2024-07-04	8.0	8.0	严畅
6110	思腾合力文档云合作POC	梳理AI小助手新需求，熟悉过往产品文档	已完成	100	前端	严畅	普通	2024-07-04	2024-07-04	0.0	16.0	严畅