

# 问题

耗时: 418.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11048	2025北京清华附中朝阳学校售前项目	系统演示, 需求对接, 商务报价	进行中	50	需求	陈怡苑	普通	2025-04-27	2025-04-30	8.0	80.0	陈怡苑
8635	2024年广州地铁集团CMP售后项目	广州地铁TEC纳管说明文档	进行中	0	需求	陈怡苑	普通	2024-12-09		8.0		陈怡苑
8572	2024年广州地铁集团CMP售后项目	部署资源协调	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-12-04		7.0		陈怡苑
8571	2024开发交付公共项目	佛山中医院多云管	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-12-04		12.0		陈怡苑
8487	2024深圳政数局多源算力调度	多源算力调度技术方案支持	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-11-28		4.0		陈怡苑
8344	2024开发交付公共项目	太原政务云项目拓展支持	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-11-21		8.0		陈怡苑
8252	2024年广州地铁集团CMP售后项目	项目管理及整体计划梳理	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-11-15		49.0		陈怡苑
8178	2024开发交付公共项目	顺德区医疗健康信息系统一体化建设项目—医疗云网多云管	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-11-12		30.0		陈怡苑
8177	2024开发交付公共项目	江西国资多云管	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-11-12		16.0		陈怡苑
8100	2024开发交付公共项目	深圳政数数据多源算力调度项目	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-11-08		4.0		陈怡苑
8001	2024深圳政数局多源算力调度	算网大脑POC演示	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-11-05		16.0		陈怡苑
7938	2024深圳大学多云纳管项目	深大多云管POC测试协调管理	待处理	50	需求	陈怡苑	普通	2024-11-01		30.0		陈怡苑
7798	2024开发交付公共项目	海南政务云项目	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-10-29		12.0		陈怡苑
7452	2024开发交付公共项目	深大多云管理平台POC	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-09-27	2024-10-11	32.0		陈怡苑
7407	2024年招商局国科CMP售前项目	深圳招商国科项目投标支持	进行中	100	事务	陈怡苑	普通	2024-09-01	2024-09-30	6.0		陈怡苑
7175	2024开发交付公共项目	东莞多云管理平台联合开发服务项目售前支持	待处理	0	事务	陈怡苑	普通	2024-09-10		32.0		陈怡苑
7156	2024开发交付公共项目	深圳招商国科项目投标支持	进行中	0	事务	陈怡苑	普通	2024-09-06		16.0		陈怡苑
7114	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	深圳地铁工控云多云管初步验收材料整理	进行中	80	事务	陈怡苑	普通	2024-08-30	2024-09-30	60.0		陈怡苑
7113	2024年广州地铁集团CMP售后项目	广州地铁多云管设计联络方案	开发中	40	事务	陈怡苑	普通	2024-08-01	2024-09-30	68.0		陈怡苑