

问题

耗时: 39.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13393	2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目	大屏按照售前要求修改，logo改为华三，折线图出不来问题排查	开发中	80	需求	王洪雨	普通	2025-07-30	2025-07-30	2.0	3.0	王洪雨
11508	2025交付公共项目	熟悉PMO各种文档事宜	进行中	40	需求	王洪雨	普通	2025-05-19	2025-06-30	27.0	60.0	王洪雨
7302	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	mongodb和并行文件系统进行前端开发	已完成	100	需求	王洪雨	普通	2024-09-23		4.0		段俊岭
6496	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	我的工单页面和36不一致问题	已完成	100	需求	王洪雨	普通	2024-07-24		1.0		王洪雨
6477	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	云账号切换列表不刷新问题	已完成	100	需求	王洪雨	普通	2024-07-24		4.0		王洪雨
5695	2024开发交付公共项目	南通数据上报，华西台账数据等任务梳理，安排开发排期等会议	已完成	100	需求	王洪雨	普通	2024-06-06		1.0		王洪雨