

问题

耗时: 349.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9996	大疆多云管理项目-售前项目	通用项目管理事宜	已完成	0	需求	覃启新	普通	2025-03-04		1.0		覃启新
9887	2025年X军多云管理平台售前项目	项目通用事宜	进行中	80	需求	覃启新	普通	2025-02-27	2025-07-30	27.0	40.0	覃启新
8977	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航大屏背景图替换	已完成	100	需求	覃启新	普通	2024-12-31	2025-01-02	8.0	8.0	覃启新
8972	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	项目管理优化页面开发	已完成	100	需求	覃启新	普通	2024-12-31	2025-01-10	0.0	16.0	覃启新
7799	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	工控云遗留问题及优化项处理	已完成	100	需求	覃启新	普通	2024-10-29	2024-12-30	48.0	50.0	陈怡苑
5580	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	项目管理任务	进行中	80	需求	覃启新	普通	2024-05-14	2025-06-30	265.0	200.0	易奇