

问题

耗时: 1047.0

#	项目	父任务	主题	状态	%完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
15996	2025 创建设计中心市场部项目		市场设计-PPT-优化/海报制作/图像处理/物料/展会图片方案收集/合同-脱敏	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-09-12			119.0	119.0	马加花
15977	2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目	设计任务 #15976: UI产品设计汇总-长安汽车设计	UI产品设计汇总-长安汽车设计	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-08-01			276.0	276.0	马加花
13694	2025年浙江健康云售前项目		门户设计	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-07-01			182.0	182.0	马加花
13693	2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目	需求 #13461: 4.1.业务场景输出	长安汽车后台-项目资源配置：指标维护2版-知识库管理-车系更新-渠道管理-区域配置以及相对应下钻页共16张 长安汽车后台：数据治理-数据查询-数据处理-审核管理-数据修正-规则引擎-清洗规则-知识中心-词库管理-指标维护-语料库-车系更新-系统管理-账号管理-角色权限-项目配置及下钻页面*18张 长安汽车后台：数据治理-数据查询-数据处理-审核管理-数据修正-规则引擎-清洗规则-知识中心-词库管理-指标维护-语料库-车系更新-系统管理-账号管理-角色权限-项目配置及下钻页面*23张（填写表单内容）洞察引	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-07-15	2025-07-18		238.0	238.0	马加花
12818	2025交付公共项目		南航官网设计8P；首页及延展*4 产品下拉，详情页，banner、icon设计*4 蓝湖维护	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-05-22	2025-06-19		64.0	64.0	马加花
12817	2025 创建设计中心市场部项目		ppt优化	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-04-10			88.0	88.0	马加花
12260	2025年浙江健康云售前项目		门户-UI设计	已完成	100	需求	UI组(柳佳)	普通	2025-04-04			0.0	128.0	李云
10524	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	需求 #9738: 报表开发	东风日产：报告管理中心设计调整，筛选内容、标签tab切换	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-03-17	2025-03-17	8.0	8.0	8.0	马加花
10150	上汽奥迪VOC项目		市场洞察功能模块UI设计调整4p	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-03-14	2025-03-14	8.0	4.0	4.0	马加花
9906	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	需求 #9977: 报表登录页优化	登录页重新设计：科技感、干净简约，登录框要比较大~占2/5的屏	已完成	100	需求	马加花	普通	2025-02-25	2025-02-25	8.0	8.0	8.0	马加花
9764	上汽奥迪VOC项目		竞品关系洞察，整体细节优化	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-21	2025-02-21	8.0	8.0	8.0	马加花
9608	上汽奥迪VOC项目	设计任务 #9603: 上汽奥迪客户直联中心VOC产品界面设计	系统设置页面、下钻页面：数据分析、声音列表、用户列表	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-20	2025-02-20	8.0	8.0	8.0	马加花

#	项目	父任务	主题	状态	%完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
9606	上汽奥迪VOC项目	设计任务 #9603: 上汽奥迪客户直联中心VOC产品界面设计	特别关注系列页面：业务洞察、质量情况、投诉用户	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-19	2025-02-19	8.0	8.0	8.0	马加花
9605	上汽奥迪VOC项目	设计任务 #9603: 上汽奥迪客户直联中心VOC产品界面设计	声音洞察系列界面：聚焦关注、用户投诉、用户抱怨、用户咨询、产品质量	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-18	2025-02-18	8.0	8.0	8.0	马加花
9604	上汽奥迪VOC项目	设计任务 #9603: 上汽奥迪客户直联中心VOC产品界面设计	主页面：UI设计规范、首页、总览页面调整	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-17	2025-02-17	8.0	8.0	8.0	马加花
9603	上汽奥迪VOC项目		上汽奥迪客户直联中心VOC产品界面设计	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-17	2025-02-20	40.0	0.0	32.0	马加花
9491	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目-（旧）	需求 #9489: 东风日产-界面制作	设计数据大屏优化调整	已完成	100	需求	马加花	普通	2025-01-03	2025-01-03	8.0	8.0	8.0	马加花
9490	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目-（旧）	需求 #9489: 东风日产-界面制作	VOC总览-综合体验指数方案设计	已完成	100	需求	马加花	普通	2025-01-02	2025-01-02	8.0	8.0	8.0	马加花
9489	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目-（旧）		东风日产-界面制作	待处理	100	需求	马加花	普通	2025-01-02	2025-01-03		0.0	16.0	柳佳
9284	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目		东风卓联客户需求调整设计（售后）	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-01-13	2025-01-14	8.0	4.0	4.0	马加花
9222	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目		东风图表设计沟通调整1p	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-01-15	2025-01-15	8.0	0.0	0.0	马加花