

问题

耗时: 260.0

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
10773	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VO C板块售后项目	需求 #10772: 模型实施	第二版模型迭代实施	已完成	0	需求	张梓健	普通	2025-04-21	2025-05-25		104.0	104.0	古宏学
9361	2025交付团队AI工具应用建设与培训		交付团队成本监控及预警 工具V1.0	开发中	10	后端	张梓健	普通	2025-01-23	2026-07-14		128.0	128.0	张梓健
9159	2024百度中心端科研平台数据处理外包售后 项目		国家癌症肿瘤中心现场代 码调试	测试中	20	测试	张梓健	普通	2025-01-09	2025-04-01		28.0	28.0	张梓健