

问题

耗时: 845.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9722	2024 706北京计算机研究所 （ 907等医院 ）	功能测试验证	进行中	50	测试任务	王金马	普通	2025-02-20	2025-03-14	84.0		邢毅彬
9719	2024 706北京计算机研究所 （ 907等医院 ）	对接医院系统实现数据采集（数据准确性与质量需要确认）	进行中	50	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-02-24	113.0		邢毅彬
9698	2024 706北京计算机研究所 （ 907等医院 ）	数据指标元素全集梳理，与业务展示视图、图表对齐	进行中	80	需求	王金马	普通	2025-02-17	2025-02-26	109.0		邢毅彬
9682	2024 706北京计算机研究所 （ 907等医院 ）	绩效评价所需要客户反馈内容收集	进行中	80	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-02-28	111.0		邢毅彬
9681	2024 706北京计算机研究所 （ 907等医院 ）	医院考核需求	进行中	70	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-02-21	139.0		邢毅彬
9680	2024 706北京计算机研究所 （ 907等医院 ）	视图需求（图形与表格）	进行中	80	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-04-30	46.0		邢毅彬
9677	2024 706北京计算机研究所 （ 907等医院 ）	大屏指标展示的需求	进行中	90	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-02-21	141.0		邢毅彬
9676	2024 706北京计算机研究所 （ 907等医院 ）	院内现有考核相关统计分析功能	进行中	60	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-05-09	62.0		邢毅彬
9675	2024 706北京计算机研究所 （ 907等医院 ）	对齐项目边界	进行中	70	事务	王金马	普通	2025-02-20	2025-04-30	2.0		邢毅彬
9670	2024 706北京计算机研究所 （ 907等医院 ）	与客户核对数据，核对取数逻辑	进行中	50	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-02-25	38.0		邢毅彬