

问题

耗时: 13.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12351	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	优化开发	待处理	0	后端	张兵	普通	2025-06-18	2025-06-30	3.0		张兵
12336	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	voc应用适配	待处理	0	后端	张兵	普通	2025-06-18	2025-06-30	10.0		张兵
12335	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	大众工牌数据接入	待处理	0	需求	张兵	普通	2025-06-16	2025-06-30	0.0		张兵
11357	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	智能问数工程化开发	开发中	75	需求	张兵	普通	2025-06-04	2025-06-30	0.0	848.0	张建兰
10795	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	企微看板	待处理	84	需求	张兵	普通	2025-04-21	2025-06-30	0.0	240.0	张建兰
10794	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	智能问数	进行中	80	需求	张兵	普通	2025-04-21	2025-08-31	0.0	960.0	张建兰
10792	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	大众的自动化报告	待处理	0	需求	张兵	普通	2025-04-21	2025-08-31	0.0	960.0	张建兰
10778	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	风险管控	已完成	100	需求	张兵	普通	2025-04-21	2025-05-22	0.0		古宏学