

问题

耗时: 224.8

| #     | 项目                            | 主题                         | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时                | 预期时间  | 作者 |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|-------------------|-------|----|
| 11678 | 2025交付公共项目                    | 2025交付公共项目-无法找到对应项目的运维工作要求 | 进行中 | 20   | 需求 | 李凯  | 普通  | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 114.5             | 60.0  | 李凯 |
| 11384 | 上汽奥迪VOC项目                     | 上汽奥迪VOC项目日常运维支持            | 待处理 | 0    | 需求 | 李凯  | 普通  | 2025-05-15 | 2025-08-31 | 17.5              | 30.0  | 李凯 |
| 11299 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目        | 测试跑已存在的模型                  | 进行中 | 20   | 需求 | 李凯  | 高   | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 6.5               | 8.0   | 李凯 |
| 11282 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目        | 正式部署                       | 已完成 | 100  | 后端 | 李凯  | 普通  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 4.0               | 4.0   | 李凯 |
| 11232 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目        | 部署前的准备工作                   | 已完成 | 100  | 后端 | 李凯  | 普通  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.0               | 3.0   | 李凯 |
| 11224 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目        | vGPU池化                     | 进行中 | 57   | 需求 | 李凯  | 高   | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 3.0               | 40.0  | 李云 |
| 11075 | 2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 | 项目日常运维支持                   | 进行中 | 40   | 需求 | 李凯  | 普通  | 2025-05-07 | 2025-07-30 | 69.30000019073486 | 100.0 | 李凯 |
| 10867 | 上汽奥迪VOC项目                     | 20240422发版操作               | 已完成 | 100  | 需求 | 李凯  | 普通  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 10.0              | 6.0   | 李凯 |