

问题

耗时: 282.9

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12337	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	voc应用适配	待处理	0	前端	朱文烽	普通	2025-06-18	2025-06-30	0.0		张兵
11980	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	与cc系统对接，联调	开发中	90	前端	朱文烽	普通	2025-06-04	2025-06-18	79.0	40.0	朱文烽
11906	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	前端适配下载	开发中	80	前端	朱文烽	普通	2025-06-03	2025-06-13	9.0	32.0	朱文烽
11770	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	派单分析-工单处理分布，换成“工单声音分布”	待测试	100	需求	朱文烽	普通	2025-05-28	2025-05-30	0.10000000149011612	0.1	王集福
11766	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	车辆救援-救援问题分布，改成“救援工单声音分布”	开发完成	100	需求	朱文烽	普通	2025-05-28	2025-05-30	0.10000000149011612	0.1	王集福
11762	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	图表中导出的统计数据中的“正无穷”，建议以横杠“-”代替	开发完成	100	需求	朱文烽	普通	2025-05-28	2025-05-30	1.0	4.0	王集福
11754	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	voc总览-执行层意图下方的提及top的环比显示不全时，需要鼠标悬浮时，显示全部数据	开发完成	100	需求	朱文烽	普通	2025-05-28	2025-05-30	1.0	1.0	王集福
11753	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	voc总览-执行层意图分布中增加图表名称：“用户意图分布”	开发完成	100	需求	朱文烽	普通	2025-05-28	2025-05-30	0.20000000298023224	0.2	王集福
11752	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	VOC总览页-车系分布：选择意图时，导出统计数据，会有“抱怨”数据，缺少投诉。（要求是跟风神的意图分类一致：投诉、咨询、建议、表扬、其他。将抱怨归为投诉）	已完成	100	Bug	朱文烽	普通	2025-05-28	2025-06-03	3.0		王集福
11679	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	大屏开发-接口联调	已完成	100	需求	朱文烽	普通	2025-05-23	2025-06-15	49.0	72.0	王洪雨
11573	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	dataease 添加权限前端适配	开发中	100	前端	朱文烽	普通	2025-05-21	2025-05-29	1.5	16.0	朱文烽
11572	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	数据查询新增展示字段	已完成	100	前端	朱文烽	普通	2025-05-21	2025-05-22	0.0	2.0	朱文烽
11526	2025年长安汽车VOC售前项目	poc 前端部分适配	已完成	100	前端	朱文烽	普通	2025-05-20	2025-05-23	6.0	16.0	朱文烽
11525	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	报告中心-声音报告，筛选项品牌需要可多选：纳米、风神、奕派	开发中	0	需求	朱文烽	普通	2025-05-20	2025-05-30	0.0	1.0	古宏学
11504	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	voc聆听-首页前端开发	开发完成	100	前端	朱文烽	普通	2025-05-19	2025-05-30	5.0	40.0	朱文烽
11457	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	聆听设置-前端开发	开发完成	100	前端	朱文烽	普通	2025-05-16	2025-05-23	7.0	16.0	朱文烽
11402	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	聆听配置-任务管理	开发完成	100	需求	朱文烽	普通	2025-05-15	2025-05-30	52.0	40.0	朱文烽
11215	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	后处理工单-筛选项多选，以及热词添加情感多选	已完成	100	需求	朱文烽	普通	2025-05-08	2025-05-12	4.0	8.0	朱文烽

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11140	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	聆听管理-轮播图管理	已完成	100	需求	朱文烽	普通	2025-05-09	2025-05-09	8.0	8.0	朱文烽
11122	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	聆听管理-评论管理前端开发	已完成	100	前端	朱文烽	普通	2025-05-08	2025-05-08	8.0	8.0	朱文烽
11085	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	报告中心，清空筛选项后点击查询不会生效，需要点击几次才会生效	已完成	100	Bug	朱文烽	高	2025-05-08	2025-05-08	0.0		王集福
11009	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	报告中心-工单报告-同比开发	已完成	100	前端	朱文烽	普通	2025-04-30	2025-04-30	0.0	4.0	朱文烽
10896	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	问题排查修复	已完成	100	Bug	朱文烽	普通	2025-04-24	2025-04-24	0.0		朱文烽
10894	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	前端问题排查	已完成	100	Bug	朱文烽	普通	2025-04-24	2025-04-24	4.0		朱文烽
10884	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	工单报告 - 分类筛选框，点击清空后查询还是会带上上次保存的条件	已完成	100	Bug	朱文烽	普通	2025-04-24	2025-04-24	1.0		王集福
10880	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	工单报告 - 下钻，标签没有回显到下钻页	已完成	100	Bug	朱文烽	普通	2025-04-24	2025-04-24	24.0		王集福
10877	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	工单报告 - 救援工单，故障问题分布，部件和现象显示不该有重叠部分	已完成	100	Bug	朱文烽	普通	2025-04-24	2025-04-24	4.0		王集福
10875	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	工单报告 - 图表详细数据显示，在鼠标失焦后没有消失	已完成	100	Bug	朱文烽	普通	2025-04-24	2025-04-24	0.0		王集福
10811	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	部分图表鼠标悬浮展示两个环比，缺少占比	已完成	100	前端	朱文烽	普通	2025-04-22	2025-05-22	16.0	16.0	朱文烽