

问题

耗时: 34.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11776	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	产品质量-共性问题导出统计需要100%	待处理	0	需求	陈胜	普通	2025-05-28	2025-06-04	0.0		古宏学
11767	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	车辆救援-救援车系排行, 需要将车系为空的数据显示, 名称为“奕派-其他”	待处理	0	需求	陈胜	普通	2025-05-28	2025-06-04	0.0		王集福
11763	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	产品质量-提及量占比(占比不对), 省份排行: 占比(比例正确)占比不一致需要修复	已完成	100	Bug	陈胜	普通	2025-05-28	2025-06-09	3.0		王集福
11761	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	产品质量-问题分布, 问题分布, 会出现100.01%或99.99%, 需要确认是否存在为空的标签或者是四舍五入导致的	已完成	100	Bug	陈胜	普通	2025-05-28	2025-06-02	3.0		王集福
11759	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	所有页面的飙升热词筛选为正面时, 飙升计算逻辑修改: 只要有正面, 出现就展示, 飙升率全部展示为“-”。	待处理	0	需求	陈胜	普通	2025-05-28	2025-06-06	0.0		王集福
11758	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	所有页面: TOP用户, 增加“当前用户提及(聚焦问题TOP1---标签), 显示在中间的空白位置”	待处理	0	需求	陈胜	普通	2025-05-28	2025-06-09	0.0		王集福
11751	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	所有页面“数据简报”-“来源渠道”统计维度变更为一级渠道(400工单、在线客服、热线通话、舆情数据)	待处理	0	需求	陈胜	普通	2025-05-28	2025-06-06	0.0		王集福
11204	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	生产报告中心StarRocks异常问题排查, 及解决生产报告中心不能访问问题, 测试环境创建同步生产数据、创建物化视图及普通视图, 及生产StarRocks脚本维护及脚本优化, 测试环境voc应用不能访问排查	已完成	100	后端	陈胜	普通	2025-05-09	2025-05-16	5.0		陈胜
10929	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	网点风险数据核对排查, 测试生产发版、	已完成	100	后端	陈胜	普通	2025-04-24	2025-04-24	4.0		陈胜
10928	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	所有接口缓存添加、热线通话声音详情排序	已完成	100	后端	陈胜	普通	2025-04-24	2025-04-24	4.0		陈胜
10862	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	大屏需求取数协助	已完成	100	需求	陈胜	普通	2025-04-23	2025-04-23	3.0		陈胜
10861	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	账号登录不上问题排查及处理, 用户同步任务修改	已完成	100	需求	陈胜	普通	2025-04-23	2025-04-23	3.0		陈胜
10836	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	风险管控-任务处理派发-风险审核-邮件内容图表增加品牌过滤	已完成	100	需求	陈胜	普通	2025-04-22	2025-04-22	3.0		陈胜
10788	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	报告中心-工单报告-趋势图-提及量与环比排序后环比显示不对	已完成	100	后端	陈胜	普通	2025-04-21	2025-05-29	3.0	72.0	陈胜
10786	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	风险管控-任务处理派发数据不显示问题排查	已完成	100	后端	陈胜	普通	2025-04-21	2025-04-21	3.0	72.0	陈胜
10779	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	报告中心	已完成	91	需求	陈胜	普通	2025-04-21	2025-05-30	0.0		古宏学