

问题

耗时: 181.3

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12414	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	大屏开发测试问题支持	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-20		0.5		王家利
12378	上汽奥迪VOC项目	奥迪企微移动端看板产品方案向客户汇报	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-19		0.5		王家利
12343	2025年长安汽车VOC售前项目	VOC2.0系统功能清单梳理	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-18		10.5		王家利
12318	上汽奥迪VOC项目	奥迪企微移动端产品方案PPT	进行中	0	需求	王家利	普通	2025-06-17		1.0		王家利
12316	2025年长安汽车VOC售前项目	VOC1.0功能调研及梳理	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-17		6.0		王家利
12286	2025年长安汽车VOC售前项目	长安出差	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-16		3.0		王家利
12237	2025年长安汽车VOC售前项目	长安沟通会议	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-13		19.5		王家利
12236	2025年长安汽车VOC售前项目	和美云交流会议	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-13		1.0		王家利
12234	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	数据大屏和接待大屏需求文档更新	进行中	100	需求	王家利	普通	2025-06-13	2025-07-15	1.0		王家利
12233	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	洞察引擎批量纠错方案沟通	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-13	2025-07-15	1.5		王家利
12206	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	风险预警机制改造需求	进行中	0	需求	王家利	普通	2025-06-12		0.0		古宏学
12154	2025年长安汽车VOC售前项目	长安技术协议会议	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-11		8.0		王家利
12041	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	企微移动看板（私域）内部沟通	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-06		1.0		王家利
12040	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	企微移动看板（私域）产品方案材料	进行中	0	需求	王家利	普通	2025-06-06		3.0		王家利
12039	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	VOC聆听开发问题支持	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-06	2025-06-30	2.5		王家利
12038	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	标签纠错开发问题沟通支持	已完成	100	事务	王家利	普通	2025-06-06	2025-06-30	0.5		王家利
11992	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	企微移动看板和SR、CI沟通	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-05		2.0		王家利
11963	上汽奥迪VOC项目	对话列表会议沟通	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-04		6.5		王家利
11962	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	接待大屏和移动大屏-上游无法提供省份信息，需求调整	已完成	100	需求	王家利	普通	2025-06-04		1.0		王家利
11894	上汽奥迪VOC项目	对话列表产品原型和方案PPT	进行中	0	需求	王家利	普通	2025-06-03	2025-06-30	13.5		王家利
11859	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	风险预警优化需求和客户会议	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-05-29		2.0		王家利
11625	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	标签纠错PRD撰写	进行中	100	需求	王家利	普通	2025-05-22	2025-06-13	7.0		王家利
11527	2025奇瑞汽车VOC售前项目	本竞品产品原型	待处理	100	产品支撑	王家利	普通	2025-05-20		14.0		陈敏磊

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11456	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	标签纠错产品方案PPT撰写及客户沟通	进行中	100	产品支撑	王家利	普通	2025-05-16	2025-06-13	8.300000011920929		王家利
11386	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	工单闭环方案材料及汇报	进行中	20	产品支撑	王家利	普通	2025-05-15	2025-06-30	9.0		王家利
11319	2025年长安汽车VOC售前项目	投标需求沟通会议和支持	待处理	100	产品支撑	王家利	普通	2025-05-12		7.0		王家利
11317	上汽奥迪VOC项目	新增发声数维度产品方案	已完成	100	需求	王家利	普通	2025-05-14	2025-05-14	4.0	4.0	王家利
11230	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	评估东风日产VOC产品的风险预警周期---15天周期	进行中	40	产品支撑	王家利	普通	2025-05-12	2025-06-30	16.0		古宏学
11121	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	产品方案向客户汇报沟通	已完成	100	产品支撑	王家利	普通	2025-05-08	2025-05-08	2.0	2.0	王家利
11120	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	移动大屏需求评审	已完成	100	产品支撑	王家利	普通	2025-05-07	2025-05-31	1.0		王家利
11119	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	VOC聆听需求评审	已完成	100	产品支撑	王家利	普通	2025-05-07	2025-05-31	1.0		王家利
11118	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	VOC聆听PRD	已完成	100	产品支撑	王家利	普通	2025-05-06	2025-05-31	6.0		王家利
10866	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	原型设计和产品方案PPT撰写	进行中	80	产品支撑	王家利	普通	2025-04-21	2025-06-30	21.5	40.0	王家利