

问题

耗时: 272.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12087	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	测试集评测	已完成	100	后端	孙世豪	普通	2025-06-09	2025-06-13	40.0	40.0	孙世豪
11905	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	模型训练6.0	已完成	100	后端	孙世豪	普通	2025-06-03	2025-06-06	32.0	32.0	孙世豪
11382	2025 HJ多模态知识构件库平台售前项目	多模态demo后端开发任务	已完成	0	后端	孙世豪	高	2025-05-15	2025-05-23	28.0	48.0	张梓健
11019	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	训练集调整	已完成	100	后端	孙世豪	普通	2025-05-16	2025-05-30	64.0	80.0	孙世豪
11018	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	同客户开会确认测试集	已完成	100	事务	孙世豪	普通	2025-05-15	2025-05-15	4.0	4.0	孙世豪
11016	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	测试集质检	已完成	100	后端	孙世豪	普通	2025-04-28	2025-05-13	60.0	60.0	孙世豪
11014	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	测试集确认	已完成	100	后端	孙世豪	普通	2025-04-28	2025-05-15	0.0		孙世豪
10945	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	日产标签打标规则梳理	已完成	100	需求	孙世豪	普通	2025-04-24	2025-05-07	40.0	40.0	孙世豪
10782	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	第六版模型迭代	已完成	100	需求	孙世豪	普通	2025-04-24	2025-06-13	4.0		古宏学
10781	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	模型迭代优化	已完成	100	需求	孙世豪	普通	2025-04-24	2025-06-13	0.0		古宏学