

问题

耗时: 80.0

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
14985	2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目	事务 #13510: 项目现场管理	项目现场管理0926	待处理	0	事务	何唯	普通	2025-09-22	2025-09-26	0.0	40.0	何唯
14513	2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目	事务 #13510: 项目现场管理	项目现场管理0919	进行中	100	事务	何唯	普通	2025-09-15	2025-09-19	40.0	40.0	何唯
14512	2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目	事务 #13510: 项目现场管理	项目现场管理0912	已完成	100	事务	何唯	普通	2025-09-08	2025-09-12	0.0	40.0	何唯
14374	2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目	事务 #13510: 项目现场管理	项目现场管理0905	已完成	100	事务	何唯	普通	2025-09-01	2025-09-05	40.0	40.0	古宏学