

问题

耗时: 4.0

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
14492	上汽奥迪VOC项目		数据熟悉了解。工牌数据补入	开发中	0	后端	周星如	普通	2025-09-11	2025-09-19	4.0		周星如