

问题

耗时: 249.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12102	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	项目现场问题沟通	待处理	0	需求	唐泽稳	普通	2025-06-09	2025-06-20	42.0	50.0	唐泽稳
11918	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	分析与开发对接统一认证接口与对接流程	待处理	30	事务	唐泽稳	普通	2025-06-03	2025-06-20	38.0	40.0	唐泽稳
11873	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	申请单表单内容与工单内容联动(包含工单标题、工单组织、工单业务系统)	待处理	40	需求	唐泽稳	普通	2025-05-30	2025-06-04	3.0	8.0	唐泽稳
11872	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	工单增加筛选条件：工单标题、工单类型	待处理	50	需求	唐泽稳	普通	2025-05-30	2025-06-04	2.0	4.0	唐泽稳
9727	2024实施交付公共项目	甘孜生产环境问题分析与处理	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2025-02-18		3.0		唐泽稳
9723	2024实施交付公共项目	节后培训	已完成	0	需求	唐泽稳	普通	2025-02-05		2.0		唐泽稳
8021	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	与客户沟通账单相关需求与业务	已完成	80	需求	唐泽稳	普通	2024-11-06		3.0		唐泽稳
8020	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云账单处理	已完成	90	需求	唐泽稳	普通	2024-11-06		0.0		唐泽稳
7762	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	订单问题处理	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-10-24		15.0		唐泽稳
7651	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	制作arm镜像	已完成	100	事务	唐泽稳	普通	2024-10-16		5.0		唐泽稳
7509	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	门户原型设计	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-10-08	2024-10-08	6.0	6.0	唐泽稳
7508	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	门户相关问题处理	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-10-08	2024-10-09	0.0	8.0	唐泽稳
7444	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	创建云主机接口开发	已完成	50	需求	唐泽稳	普通	2024-09-27		8.0		唐泽稳
7442	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	与客户沟通创建云资源及梳理与开发请求固定凭证	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-26		8.0		唐泽稳
7439	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	增加固定凭证及开发创建云主机功能	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-26		0.0		唐泽稳
7288	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	后端业务升级到3.10	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-14		8.0		唐泽稳
7271	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	配置服务目录并定价，导入申请单	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-13		11.0		唐泽稳
7270	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	分析客户需求并拆分服务目录、价格、组件等相关信息	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-12	2024-09-12	8.0		唐泽稳
7213	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	根据客户提供excel，配置服务目录、订单、账单数据	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-12	2024-09-14	0.0		唐泽稳

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6783	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	优化功能增加云账号筛选	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-08-15		8.0		唐泽稳
6697	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	账单合并相关功能开发	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-08-09		20.0		唐泽稳
6696	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	业务梳理与部分开发	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-08-08	2024-08-08	8.0		唐泽稳
6687	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云账单入库与合并导出	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-08-08	2024-08-08	0.0		唐泽稳
6561	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	查询工单增加返回数据	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-07-29	2024-07-29	2.0		唐泽稳
6490	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	协助处理数据问题	已处理	100	事务	唐泽稳	普通	2024-07-23	2024-07-23	1.0		唐泽稳
6351	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	参与客户相关业务沟通会议	已完成	100	事务	唐泽稳	普通	2024-07-16	2024-07-16	1.0		唐泽稳
6260	2022年上饶市政务云CMP多云管理平台售前项目	数据问题相关处理及分析	已完成	100	事务	唐泽稳	普通	2024-07-11	2024-07-12	8.0		唐泽稳
6190	2022年上饶市政务云CMP多云管理平台售前项目	处理计费策略被删除发布范围不显示数据问题	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-07-09	2024-07-09	3.0		唐泽稳
6060	2024年GAB多云管理平台售前项目	服务目录申请单及其他相关需求沟通与处理	已完成	0	事务	唐泽稳	普通	2024-07-02	2024-07-02	8.0	8.0	唐泽稳
5998	2024年四川省政务云多云管理平台售前项目	大屏后端开发	待处理	0	后端	唐泽稳	普通	2024-06-28		10.0		唐泽稳
5941	2022年上饶市政务云CMP多云管理平台售前项目	同步云结构、云主机和宿主机	已完成	100	后端	唐泽稳	普通	2024-06-24	2024-06-24	4.0	4.0	唐泽稳
5873	2022年上饶市政务云CMP多云管理平台售前项目	提供相关sql脚本和同步移动云结构、云主机和宿主机	已完成	100	事务	唐泽稳	普通	2024-06-20	2024-06-21	6.0		唐泽稳
3359	2023青岛银行（总行）多云管理平台售前项目	商城订单无法交付	已完成	0	Bug	唐泽稳	高	2024-01-31		0.0		段俊岭
3303	2023青岛银行（总行）多云管理平台售前项目	vmware商品创建报错，无法提交订单。	已完成	100	Bug	唐泽稳	高	2024-01-29		0.0		杨中华
2722	2023年大连电信政务云售后项目（维保）	大连电信合并深信服代码	已完成	0	事务	唐泽稳	普通	2023-12-29		8.0		胡清荣