

问题

耗时: 197.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11919	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	904系统部署及数据核对	开发中	30	后端	何动豪	普通	2025-06-03	2025-06-20	98.0		何动豪
11802	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	手术主题数据核对	开发中	30	后端	何动豪	普通	2025-05-28	2025-05-30	30.0	16.0	何动豪
11594	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	906医院数据核对及技术支持	开发中	65	后端	何动豪	普通	2025-05-26	2025-05-30	30.0		何动豪
9772	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	906医院调研实施工作	开发中	100	需求	何动豪	普通	2025-04-08	2025-05-20	28.0		邢毅彬
8922	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	组织维度报表	已完成	100	需求	何动豪	普通	2024-12-30		0.0		覃启新
8921	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	配置报表	已完成	100	需求	何动豪	普通	2024-12-30	2024-12-30	0.0		覃启新
8777	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	卡片报错解决	已完成	100	Bug	何动豪	普通	2024-12-11	2024-12-11	1.0	1.0	何动豪
6713	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	卡片服务 协助部署	已完成	0	需求	何动豪	普通	2024-08-09	2024-08-09	2.0	2.0	何动豪
6506	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	卡片功能调整	待处理	0	需求	何动豪	普通	2024-07-25		0.0		吴丽红
6488	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	卡片调测	待处理	0	需求	何动豪	高	2024-07-24		0.0		吴丽红
5773	2024年南通政务云多云管售后项目	概览、大屏数据优化	已完成	100	需求	何动豪	普通	2024-06-11	2024-06-11	8.0		何动豪