

问题

耗时: 441.5

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11816	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	预验收文档编辑修改工作	进行中	100	事务	邢毅彬	普通	2025-05-29	2025-06-20	2.0		邢毅彬
11801	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	陪同20所进行第三方测试	待处理	70	测试	邢毅彬	普通	2025-06-03	2025-06-14	16.0	40.0	邢毅彬
11799	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	第三方测试	测试中	78	测试	邢毅彬	普通	2025-05-28	2025-06-14	1.0	80.0	邢毅彬
11731	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	运营综合查询子系统功能开发方案沟通和确定	进行中	50	设计任务	邢毅彬	普通	2025-05-27	2025-06-03	105.0	20.0	邢毅彬
11473	984 DRG项目	项目验收工作	进行中	100	事务	邢毅彬	普通	2025-06-03	2025-06-13	16.0	40.0	邢毅彬
11429	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	产品功能开发、测试及bug修改	开发中	67	需求	邢毅彬	普通	2025-02-20	2025-06-03	0.0	80.0	邢毅彬
10431	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	940医院实施工作	开发中	79	需求	邢毅彬	普通	2025-02-20	2025-05-30	0.0		邢毅彬
9717	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	各医院部署及实施工作总任务	待测试	88	需求	邢毅彬	普通	2025-01-05	2025-06-30	108.0		邢毅彬
9142	984 DRG项目	项目管理工作	开发中	50	需求	邢毅彬	普通	2025-01-06	2025-03-28	117.0		邢毅彬
4445	2024黄河水利委员会CMP售前项目	项目管理日常工作	开发中	0	事务	邢毅彬	普通	2024-04-07	2024-12-31	35.5		邢毅彬
3873	2024年H3C晋商银行多云管理平台 售前项目	项目会议、技术沟通、协调等项目管理工作	开发中	0	事务	邢毅彬	普通	2024-03-11	2024-12-31	16.5		邢毅彬
3097	2023年公安部三所部标测评项目	根据v3.5产品的功能逐项确认是否能够满足部标 测试用例要求	已完成	0	需求	邢毅彬	普通	2024-01-17	2024-01-19	12.5		邢毅彬
3096	2023年公安部三所部标测评项目	公安部部标运营部分 (192) POC测试工作	已完成	100	需求	邢毅彬	普通	2024-01-17	2024-01-19	12.0		邢毅彬