

问题

耗时: 224.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12399	2025云智产线公共项目	GA运营方案能力输出	待处理	0	需求	金锁	普通	2025-06-20	2025-06-24	0.0		张娜
12392	2025交付公共项目	整理极地中心周报	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-19	2025-06-19	2.0	2.0	金锁
12367	2025销售商机公共项目	《浙能财务智能问数项目开发与实施服务》投标材料修改	待处理	70	事务	金锁	普通	2025-06-18	2025-06-20	2.0	3.0	金锁
12334	2025年浙江健康云售前项目	提供云门户设计素材	待处理	60	事务	金锁	普通	2025-06-17	2025-06-20	15.0	20.0	金锁
12333	2025销售商机公共项目	信通院多云管理平台项目，客户想要对接devops平台，今天和CEC沟通对接方案	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-17	2025-06-17	1.0	1.0	金锁
12332	2025销售商机公共项目	支撑华三安徽合肥维信诺多云管理平台线上交流，给客户介绍多云管理平台功能	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-17	2025-06-17	1.0	1.0	金锁
12296	2024年GAB多云管理平台售前项目	投标材料准备	待处理	100	需求	金锁	普通	2025-06-16	2025-06-18	4.0		张娜
12293	2025销售商机公共项目	GAB三所多云管理平台投标沟通，针对客户的需求需要提供功能截图、项目实施方案	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-16	2025-06-17	3.0	3.0	金锁
12292	2025销售商机公共项目	支撑马洋浙江《浙能财务智能问数项目开发与实施服务》投标材料-商务部分编写	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-16	2025-06-16	2.0	2.0	金锁
12291	2025年浙江健康云售前项目	讨论云门户设计排版事宜	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-16	2025-06-16	4.0	4.0	金锁
12226	2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目	参加重庆轨道交通15号线多云管理平台项目内外部启动会	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-13	2025-06-13	1.0	1.0	金锁
12225	2025销售商机公共项目	腾讯侧某航空多云管理平台项目和腾讯沟通项目情况	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-13	2025-06-13	1.0	1.0	金锁
12213	2025年浙江健康云售前项目	参加浙江健康云项目和华为的讨论会	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-12	2025-06-12	1.0	1.0	金锁
12212	2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目	输出重庆轨道交通15号线多云管理平台SOW项目建议书	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-12	2025-06-12	2.0	2.0	金锁
12211	2025销售商机公共项目	参加信通院多云管理平台项目交流，给客户介绍多云管理平台功能和演示平台demo	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-12	2025-06-12	3.0	3.0	金锁
12210	2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目	确认重庆轨道交通多云管理平台项目的最终技术协议。方便张娜走签章流程，另外参加重庆轨道交通项目内部启动会	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-11	2025-06-11	3.0	3.0	金锁
12209	2025年浙江健康云售前项目	给用户整理算力运营平台&多云管理平台案例表格，包含案例名称、主要实现的能力以及算力规模	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-11	2025-06-11	1.0	1.0	金锁
12208	2025交付公共项目	针对之前已上架西藏政务云服务目录记录的问题，产研那边已重新更新，验证之前的问题是否已解决，同时修改西藏政务云管理办法，下周一之前要给到华三侧	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-11	2025-06-13	6.0	6.0	金锁
12207	2025年河南工业大学多云管理平台售前项目	给用户介绍多云管理平台功能及演示平台demo	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-11	2025-06-11	2.0	2.0	金锁
12144	2025云智产线公共项目	熟悉李威橙发的智核的一些文档（智核系统硬件配置说明、富通智核：销售手册）	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-10	2025-06-10	2.0	2.0	金锁
12143	2025销售商机公共项目	支撑韩总给京东医疗解决方案负责人介绍多云管理平台&算力运营平台功能	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-10	2025-06-10	1.0	1.0	金锁

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12142	2025交付公共项目	整理极地周报，且极地中心明天审计专家审计资源，今天和极地中心客户一起核对资源，确保资源登录这些信息无误	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-10	2025-06-10	2.0	2.0	金锁
12139	2025年河南工业大学多云管理平台售前项目	基于第一次交流输出高校的CMP解决方案	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-10	2025-06-10	3.0	3.0	金锁
12107	2025交付公共项目	和李云一起给华三汇报西藏政务云进度，并和交付沟通上架服务目录和计费策略出现的问题	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-09	2025-06-09	2.0	2.0	金锁
12106	2025销售商机公共项目	杭州智算平台需求沟通	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-09	2025-06-09	1.0	1.0	金锁
12105	2025销售商机公共项目	湖北移动三域融资源池多云管理平台需求：客户一期需要纳管191台鲲鹏服务器、两台华为的OceanStor分布式存储，需要评估定开工作量	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-09	2025-06-09	2.0	2.0	金锁
12104	2025年中信泰富特多云管理平台售前项目	准备POC演示环境并给客户演示cmp的demo环境	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-09	2025-06-09	3.0	3.0	金锁
12028	2025销售商机公共项目	给杭州正泰公司介绍多云管理平台功能及演示demo环境	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-06	2025-06-06	2.0	2.0	金锁
12022	2025销售商机公共项目	给哈密数据要素整理多云管理平台功能清单描述	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-05	2025-06-05	1.0	1.0	金锁
12021	2025销售商机公共项目	给蔚来汽车介绍云图-智算平台，并演示相关功能	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-05	2025-06-05	4.0	4.0	金锁
11982	2025云智产线公共项目	参加趋动科技&华三&富通针对点军项目技术交流会	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-04	2025-06-04	2.0	2.0	金锁
11981	2025交付公共项目	修改西藏政务云服务目录	待处理	100	事务	金锁	普通	2025-06-04	2025-06-06	9.0	9.0	金锁
11929	2025交付公共项目	修订西藏政务云管理办法	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-03	2025-06-05	6.0	6.0	金锁
11928	2025交付公共项目	极地中心运维项目节后巡检	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-03	2025-06-03	2.0	2.0	金锁
11927	2025云智产线公共项目	输出信通院2025可信行业服务申报材料	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-03	2025-06-05	6.0	6.0	金锁
11874	2025销售商机公共项目	腾讯侧公安部多云管理平台项目需要和韩总沟通报价方案	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-30	2025-05-30	1.0	1.0	金锁
11870	2025交付公共项目	极地中心工作人员误操作关了一台核心交换机，导致网络中断，所有服务断开，需要恢复所有服务	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-30	2025-05-30	2.0	2.0	金锁
11869	2025年阿里云广西机场集团CMP售前项目	广西机场多云管理平台项目阿里侧给了一个客户的功能清单，需要根据平台现有的功能评估出满足度，完全不满足的删除、部分满足的改成满足的描述	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-30	2025-05-30	1.0	1.0	金锁
11848	2025销售商机公共项目	腾讯侧公安部多云管理平台 and 腾讯沟通需求	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-29	2025-05-29	1.0	1.0	金锁
11847	2025销售商机公共项目	腾讯侧某航空多云管理平台项目功能清单评估	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-29	2025-05-29	1.0	1.0	金锁
11798	2025交付公共项目	梳理西藏政务云管理平台项目工作说明书（SOW）	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-28	2025-05-29	8.0	8.0	金锁
11797	2025销售商机公共项目	支撑和合作伙伴泛微的交流，需要介绍多云管理平台方案以及探讨未来合作的点	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-28	2025-05-28	2.0	2.0	金锁
11745	2025云智产线公共项目	在cloudOS5.0、CAS7.0、vmware6.5上各自创建云主机、测试是否可以成功，成功后在4.0环境上同一申请单申请资源测试是否可以成功	已完成	100	测试	金锁	普通	2025-05-27	2025-05-27	4.0	4.0	金锁
11744	2025年河南工业大学多云管理平台售前项目	给用户介绍多云管理平台功能，了解客户的需求	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-27	2025-05-27	2.0	2.0	金锁
11743	2025销售商机公共项目	给腾讯政法行业相关人员介绍多云管理平台方案	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-27	2025-05-27	2.0	2.0	金锁
11718	2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目	重庆轨道15号线项目集成商众合又反馈了一版新的技术协议书，需要根据这份协议书重新评估之前评估的定开量	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-26	2025-05-26	2.0	2.0	金锁

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11717	2025云智产线公共项目	在71.133 4.0版本多云管理平台环境上测试一个申请单申请4个不同类型的资源（阿里云、vmware、华三CAS、华三CloudOS5.0）并自动交付	已完成	100	测试	金锁	普通	2025-05-26	2025-05-26	2.0	2.0	金锁
11675	2025销售商机公共项目	GAB三所多云管理平台项目新华三给出了功能清单，需要根据功能清单评估定开项	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-21	2025-05-21	1.0	1.0	金锁
11674	2025交付公共项目	西藏政务云服务目录上架完	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-22	2025-05-22	3.0	3.0	金锁
11670	2025销售商机公共项目	GAB三所多云管理平台项目给出了功能清单，需要根据功能清单评估定开项	进行中	100	评估	金锁	普通	2025-05-21	2025-05-21	1.0	1.0	金锁
11669	2025交付公共项目	西藏政务云管理平台服务目录上架	已完成	80	需求	金锁	普通	2025-05-21	2025-05-21	4.0	4.0	金锁
11668	2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目	多云管理平台项目交付工作内部沟通，主要是沟通页面嵌入部分需要和用户的线网平台风格保持一致	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-21	2025-05-21	2.0	2.0	金锁
11667	2025交付公共项目	极地运维项目体系文档整理	已完成	100	需求	金锁	普通	2025-05-20	2025-05-20	4.0	4.0	金锁
11666	2025交付公共项目	西藏政务云管理平台的交付工作，主要先上架部分的服务目录能够跑通整个资源申请的闭环流程	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-20	2025-05-20	2.0	2.0	金锁
11665	2025交付公共项目	西藏政务云管理平台项目会沟通项目后续安排	已完成	100	需求	金锁	普通	2025-05-19	2025-05-19	2.0	2.0	金锁
11664	2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目	集成商需要将备份管理系统由多云管理平台对接，需要根据客户的需求评估对接开发人天	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-19	2025-05-19	2.0	2.0	金锁
11662	2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目	内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台项目新华三发了一个客户的技术需求方案，需要按照多云管理现有的功能评估满足度	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-19	2025-05-19	2.0	2.0	金锁
11661	2025年铁道公安部信创服务器改造项目	客户1500台服务器（传统服务器、GPU服务器、裸金属服务器、存储服务器）要做信创改造，共三期，还有多云管需求，需要评估项目可行性及输出技术方案	已完成	100	需求	金锁	普通	2025-05-20	2025-05-21	5.0	5.0	金锁
11659	2025销售商机公共项目	中国化学信息化运维管理平台新华三发了竞争性谈判文件，需要根据客户的需求点评估多云管理平台的满足度	已完成	100	需求	金锁	普通	2025-05-19	2025-05-19	2.0	2.0	金锁
11657	2025交付公共项目	西藏政务云管理平台项目梳理西藏政务云交付项目	进行中	0	需求	金锁	普通	2025-05-23	2025-05-29	4.0	30.0	金锁
11656	2025交付公共项目	整理极地中心运维项目体系文档	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-23	2025-05-29	20.0	24.0	金锁
11655	2025交付公共项目	极地中心运维项目需要整理体系文档	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-22	2025-05-22	3.0	3.0	金锁
11654	2025交付公共项目	需要上架西藏政务云管理平台剩余的服务目录	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-22	2025-05-22	0.0	3.0	金锁
11653	2025云智产线公共项目	针对RAG知识库任务和怡苑讨论了CMP通用的技术方案，明确了各自分工	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-22	2025-05-22	1.0	1.0	金锁
11651	2025交付公共项目	重庆轨道交通15号线项目和集成商沟通页面嵌入和统一单点登录问题	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-22	2025-05-22	1.0	1.0	金锁
3801	2024年迪安诊断技术集团股份有限公司多云管理平台售前项目	迪安诊断阿里云测试问题	待验证	100	需求	金锁	普通	2024-03-07	2024-03-07	4.0		金锁
3189	2024年扬州政务云管理平台售前项目	扬州政务云管理平台部署	进行中	100	需求	金锁	普通	2024-01-23		26.0		金锁
1988	极地中心CMP	极地中心CMP纳管青云对接问题	已完成	100	需求	金锁	普通	2023-11-13		5.0		金锁