

问题

耗时: 290.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12304	2025年百度文心大模型试用的售前项目	2025年百度文心大模型试用的售前项目	进行中	10	需求	李建军	高	2025-06-17	2025-06-30	1.0	96.0	李威橙
12219	2025年中海油云资源评估智能体售后项目	实施方案沟通, 确认	进行中	40	需求	李建军	普通	2025-06-10	2025-06-20	4.0		李建军
12046	2025年咸阳高新区第一学校南校区智慧校园系统采购售前项目	咸阳高新区第一学校ai智核产品及agent控标点 可以参考csp	已完成	100	需求	李建军	高	2025-06-06	2025-06-10	1.0	2.0	李威橙
11944	2025年南方航空运维智能体售前项目	构建智能体方案	进行中	10	需求	李建军	普通	2025-06-19	2025-06-27	6.0	10.0	李建军
11943	2025年中国水利水电出版传媒集团	方案沟通	进行中	30	需求	李建军	普通	2025-06-03	2025-06-06	2.0	8.0	李建军
11885	2025年全国海关文档云售前项目	投标支持准备	待处理	0	技术方案	李建军	普通	2025-06-03	2025-06-30	1.0		李建军
11723	2025年四川通发招标智能体售前项目	售前支持	待验证	0	需求	李建军	高	2025-05-30	2025-06-13	3.0	8.0	李建军
11279	2025年全国海关文档云售前项目	海关文档云项目POC	待验证	0	需求	李建军	普通	2025-06-03	2025-06-30	9.0	16.0	李响
6925	2024年连云港政务云管理平台售前项目	项目问题跟进	进行中	0	事务	李建军	普通	2024-08-19	2024-08-27	1.0		李建军
6826	2024年全国海关文档云售前项目	项目方案、需求	待处理	0	需求	李建军	普通	2024-08-19	2024-10-31	11.0		李建军
6825	2024年中移设计院文档云售前项目	项目方案、需求	进行中	0	需求	李建军	普通	2024-08-16	2024-09-30	35.0		李建军
4370	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	大屏对接需求方案	进行中	10	需求	李建军	普通	2024-04-01	2024-04-19	10.0	24.0	李建军
4296	2024年长城电脑文档云信创环境适配POC售前项目	电子文件管理一体机解决方案	待处理	90	需求	李建军	普通	2024-03-22	2024-03-25	27.0	8.0	李建军
4172	2024年长城电脑文档云信创环境适配POC售前项目	适配达蒙数据库	待处理	100	需求	李建军	普通	2024-02-19	2024-02-23	30.0		李建军
4157	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	项目初验	已完成	100	事务	李建军	普通	2024-02-19	2024-04-12	54.0		李建军
4147	2024年南通政务云管理平台售前项目	项目实施方案	进行中	100	需求	李建军	紧急	2024-03-11	2024-03-13	30.0	20.0	李建军
4038	2024年迪安诊断技术集团股份有限公司多云管理平台售前项目	项目POC跟踪	进行中	60	事务	李建军	普通	2024-02-19	2024-03-29	3.0	10.0	李建军
4037	2024年扬州政务云管理平台售前项目	项目需求沟通	进行中	70	事务	李建军	普通	2024-01-15	2024-01-19	2.0	8.0	李建军
4036	思腾合力文档云合作POC	项目需求沟通	已完成	100	需求	李建军	普通	2024-01-08	2024-01-12	0.0	10.0	李建军
3996	2023年公安部三所部标测评项目	项目验收	已完成	100	事务	李建军	普通	2024-03-01	2024-03-08	0.0		李建军
3908	2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目	多云管纳管阿里云、华为云后续问题跟踪	已完成	100	需求	李建军	普通	2024-01-10	2024-01-31	16.0		李建军
3681	2024年南通政务云管理平台售前项目	大屏需求	已完成	0	需求	李建军	普通	2024-03-04	2024-03-29	6.0		李建军
3443	思腾合力文档云合作POC	AI助手主页面-历史对话	待处理	100	需求	李建军	普通	2024-02-04	2024-03-15	12.0		黄胜兰
3441	思腾合力文档云合作POC	AI助手主页面-新建对话	待处理	100	需求	李建军	普通	2024-02-04	2024-03-01	0.0		黄胜兰
3438	思腾合力文档云合作POC	AI助手主页面-答案的功能栏	待处理	93	需求	李建军	普通	2024-02-04	2024-03-15	4.0		黄胜兰
3428	思腾合力文档云合作POC	AI主页面-对话窗口	待处理	95	需求	李建军	普通	2024-02-04	2024-03-15	0.0		黄胜兰

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
3426	思腾合力文档云合作POC	AI助手主页面-对话框-推荐问题	待处理	100	需求	李建军	普通	2024-02-04	2024-03-15	0.0		黄胜兰
3424	思腾合力文档云合作POC	AI助手主页面-页面展示	待处理	100	需求	李建军	普通	2024-02-04	2024-03-01	0.0		黄胜兰
3292	思腾合力文档云合作POC	新功能弹窗	待处理	0	需求	李建军	普通	2024-02-04	2024-03-15	0.0		黄胜兰
3111	思腾合力文档云合作POC	AI文档助手开发-功能确认。	待验证	100	需求	李建军	普通	2024-01-19	2024-02-29	22.0		李建军