

问题

耗时: 19.5

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12390	2025年浙江健康云售前项目	云门户设计及云门户内容配置	待处理	100	设计任务	李云	普通	2025-06-19	2025-06-19	10.0	10.0	李云
12117	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	长安汽车大屏设计	待处理	0	需求	李云	普通	2025-06-10	2025-06-10	0.0	20.0	李云
12007	2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目	联航二期工作量评估	待处理	100	事务	李云	普通	2025-06-05	2025-06-05	1.0	1.0	李云
11793	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	客户沟通、对接环境信息沟通以及内部需求拉齐	待处理	100	事务	李云	普通	2025-05-28	2025-05-28	5.0	5.0	李云
11529	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	长安汽车多云管理平台实施需求事宜	进行中	100	需求	李云	普通	2025-05-20	2025-05-22	0.0		史斌
5648	2024开发交付公共项目	销售交付团队支撑类	进行中	100	事务	李云	普通	2024-06-05	2024-06-05	0.0		李云
5063	2024年南通政务云管理平台售前项目	南通政务云资源概览设计	待处理	0	事务	李云	普通	2024-04-17	2024-04-17	2.5		李云
4624	2024年南通政务云管理平台售前项目	南通政务云大屏和概览视图优化修改	进行中	87	需求	李云	普通	2024-04-11	2024-04-28	1.0		李云
3896	2022年上饶市政务云CMP多云管理平台售前项目	上饶政务云管理平台招标系统demo演示支持	待处理	0	需求	李云	普通	2024-03-12		0.0		金锁
3266	2023年公安部三所部标测评项目	与公安部用户沟通多云管理平台的使用要求	已完成	0	事务	李云	普通	2024-01-25	2024-01-26	0.0		邢毅彬