

问题

耗时: 156.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10990	2025年国机汽车多云管理售前项目	配合资源调研，CMP产品部署，纳管资源，测试等	测试中	50	需求	陈启明	普通	2025-04-29		6.0		陈启明
10845	2024年广州地铁集团CMP售后项目	远程配合现场进行纳管资源，跟新产品包，技术支持等	进行中	60	需求	陈启明	普通	2025-04-23		10.0		陈启明
9403	2025交付公共项目	产品部署手册，兼容性适配，产品包验证任务	进行中	50	需求	陈启明	普通	2025-02-06		140.0		陈启明