

问题

耗时: 304.5

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12019	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	项目管理事宜支持及沟通	待处理	0	事务	毛宇	普通	2025-06-05	2025-06-30	2.0	40.0	毛宇
11737	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	项目实施范围事宜沟通	进行中	20	事务	毛宇	普通	2025-05-27	2025-06-06	24.0	32.0	毛宇
11622	2025中国卫通集团多云管理售后项目	新增纳管宽带事业部云平台（深信服纳管）支持	进行中	10	事务	毛宇	普通	2025-05-22	2025-05-30	4.0	16.0	毛宇
11621	2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目	项目管理事宜支持	进行中	10	事务	毛宇	普通	2025-05-22	2025-06-30	13.0	60.0	毛宇
11619	2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目	项目需求内外部沟通和明确	进行中	10	事务	毛宇	普通	2025-05-22	2025-06-30	8.0	40.0	毛宇
11596	2024北邮扩容二期售前项目	系统完成情况测试	测试中	10	测试	毛宇	普通	2025-05-21	2025-06-20	3.0	40.0	毛宇
11512	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	项目管理事宜支持	待处理	10	事务	毛宇	普通	2025-05-19	2025-05-31	2.0	32.0	毛宇
11510	2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目	项目管理事宜支持	待处理	10	事务	毛宇	普通	2025-05-19	2025-05-23	1.0	24.0	毛宇
11467	2025年中国化学多云管理售前项目	中国化学集团多云管理平台项目POC	进行中	60	需求	毛宇	普通	2025-05-19	2025-05-30	0.0	56.0	张娜
8599	2023青岛银行（总行）多云管理平台售前项目	资源对外API接口文档事宜支持	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-12-06		1.0		毛宇
8080	2024北邮CMP扩容一期售前项目	项目管理相关工作支持	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-07		2.5		毛宇
8074	2024实施交付公共项目	通用项目事宜支持	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-07	2024-12-31	72.0		毛宇
7934	2024年CEC河北港口CMP计量计费大屏模块售后项目	项目POC阶段相关事宜支持	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-01		12.0		毛宇
6791	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	项目验收事宜支持	已完成	0	需求	毛宇	高	2024-08-16		16.0		毛宇
6030	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	存储资源计费数据展示前端任务	已完成	100	前端	毛宇	普通	2024-07-01		4.0		毛宇
5793	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	客户问题解答、需求收集和分析、项目实施管理	进行中	0	事务	毛宇	普通	2024-06-14	2024-08-31	124.0		毛宇
5755	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	长城存储资源前端页面开发及接口调试	已完成	100	需求	毛宇	普通	2024-06-20	2024-06-29	0.0		毛宇
5753	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	存储管理平台技术对接	已完成	100	需求	毛宇	普通	2024-06-14		0.0		毛宇
5752	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	长城存储管理平台资源对接、纳管及服务运营	已完成	100	需求	毛宇	普通	2024-06-12	2024-06-29	0.0		毛宇
5214	2024年上海新炬大地保险多云管理平台售前项目	测试报告编写	已完成	0	事务	毛宇	普通	2024-05-11		8.0		毛宇
4999	2024年上海新炬大地保险多云管理平台售前项目	创建云主机时，子网信息报错问题定位及原因排查	已完成	100	Bug	毛宇	普通	2024-04-28	2024-05-12	8.0		毛宇