

问题

耗时: 73.5

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11925	2025年中信建投文档云售后项目	中信建投同步客户端安装失败问题处理	已完成	100	后端	李义杰	普通	2025-06-03	2025-06-03	2.0	2.0	李义杰
11806	2025年全国海关文档云售前项目	去客户现场验证pdf、zip文件在生产环境中的问题。	开发中	100	需求	李义杰	普通	2025-05-29	2025-05-30	10.0	10.0	李义杰
11803	2025年全国海关文档云售前项目	webdav POC问题处理	待验证	100	需求	李义杰	普通	2025-05-29	2025-05-30	6.0	8.0	李建军
11750	2025年天顿数据智能体合作	天顿环境调试，及本地模型问题，预览问题	已完成	100	后端	李义杰	普通	2025-05-27	2025-05-27	0.0	6.0	李义杰
11550	2025年天顿数据智能体合作	智核部署包提供	已完成	100	需求	李义杰	普通	2025-05-27	2025-05-27	11.5	20.0	张娜
7787	2024年全国海关文档云售前项目	海关网盘全国部署方案交流	待处理	0	需求	李义杰	普通	2024-10-21	2024-10-25	27.0	40.0	李义杰
7373	2024年全国海关文档云售前项目	H4A升级	待处理	0	需求	李义杰	普通	2024-09-01	2024-09-30	8.0	16.0	李义杰
6955	2024年中移设计院文档云售前项目	光影留声方案	待处理	0	需求	李义杰	普通	2024-08-22	2024-08-30	9.0	16.0	李义杰
3110	思腾合力文档云合作POC	AI文档助手开发	待处理	100	需求	李义杰	普通	2024-01-19	2024-02-29	0.0		李建军