

# 问题

耗时: 327.5

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13346	2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目	登录页面验证修改、路由刷新问题、UI图标集成	已完成	100	前端	严畅	普通	2025-07-28	2025-07-28	8.0	8.0	严畅
13317	2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目	个人中心(个人信息、智能体调用记录)、首页开发(智能体分类入口)、路由拦截设计	已关闭	100	前端	严畅	普通	2025-07-26	2025-07-26	8.0	8.0	严畅
13315	2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目	动态路由实现、普通登录和单点登录双模式	已关闭	100	前端	严畅	普通	2025-07-25	2025-07-25	13.0	10.0	严畅
13242	2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目	登陆页面组件开发、路由数据整理、404匹配、请求库、状态库封装	已关闭	100	前端	严畅	普通	2025-07-24	2025-07-24	11.0	8.0	严畅
13230	2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目	前端路由和layout构建	已关闭	100	前端	严畅	普通	2025-07-23	2025-07-23	9.0	8.0	严畅
13205	2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目	智能体前端基础框架搭建	已关闭	100	前端	严畅	普通	2025-07-22	2025-07-22	9.0	8.0	严畅
7044	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	方心、傲飞老版本流程图节点UI配置统一(研究)、cmp管理后台-定制配置管理交底会议	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-08-30	2024-08-30	8.0	8.0	严畅
6999	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	方心加速卡、傲飞GPU、傲飞远程数据集Bug修复	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-08-29	2024-08-29	8.0	8.0	严畅
6994	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网调度 - 优化方心、傲飞模型参数各请求同步处理, loading实现, 需求完结部署测试	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-08-28	2024-08-28	8.0	8.0	严畅
6958	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	方心- (环境变量UI实现、挂载目录UI实现、接口对接、傲飞数据集接口对接)	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-08-27	2024-08-27	9.0	8.0	严畅
6947	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网调度 - 方心模型表单 - 运行时限UI实现、镜像、Tag处理	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-08-26	2024-08-26	11.0	8.0	严畅
6939	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网调度 - 傲飞模型推理表单-环境变量配置相关UI改造	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-08-25	2024-08-25	3.0	4.0	严畅
6938	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网调度 傲飞推理表单接口对接(资源组、模型选择、模型来源)等	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-08-24	2024-08-24	5.0	8.0	严畅
6935	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网调度 - 傲飞模型推理表单接口对接(算法、策略、资源组等)	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-08-23	2024-08-23	10.5	8.0	严畅
6901	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网调度 - 傲飞-模型推理、训练表单组件改造	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-08-22	2024-08-22	10.0	8.0	严畅
6876	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网老版本蓝图节点配置、表单逻辑梳理	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-08-21	2024-08-21	8.0	8.0	严畅
6856	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网调度模块-(产品新需求会议沟通、蓝图新原型功能整理)	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-08-20	2024-08-20	8.0	8.0	严畅
6542	思腾合力文档云合作POC	AI 1.10 外链分享-接着聊页面开发	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-07-26	2024-07-26	8.0	8.0	严畅

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6540	思腾合力文档云合作POC	AI助手 - 生成图片、上传网盘、问答记录添加Loading、函数防抖优化	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-08-02	2024-08-02	8.0	8.0	严畅
6539	思腾合力文档云合作POC	AI助手 - 问答区域、列表组件、生成图片组件原生滚动条优化	已完成	100	前端	严畅	普通	2024-08-01	2024-08-01	8.0	8.0	严畅
6538	思腾合力文档云合作POC	AI 1.10 - 接着聊页面、开发文档预览功能	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-07-31	2024-07-31	8.0	8.0	严畅
6537	思腾合力文档云合作POC	AI 1.10需求 - 分享外链接口对接、外链会话存储	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-07-30	2024-07-30	8.0	8.0	严畅
6536	思腾合力文档云合作POC	AI 1.10分享需求 - 接着聊页面AI对话功能开发	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-07-29	2024-07-29	8.0	8.0	严畅
6513	思腾合力文档云合作POC	修改项目路由、环境配置，协同后端处理分享消息生成分享链接功能	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-07-25	2024-07-25	8.0	8.0	严畅
6494	思腾合力文档云合作POC	完善网盘端追问接口、修复问答复选自测Bug、问答消息分享时生成格式化文本	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-07-24	2024-07-24	8.0	8.0	严畅
6473	思腾合力文档云合作POC	沟通AI助手1.10-追问、分享需求细节沟通、图片上传网盘	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-07-23	2024-07-23	8.0	8.0	严畅
6451	思腾合力文档云合作POC	AI助手分享操作(问答消息生成图片、自动保存至本地和剪切板)	已关闭	100	需求	严畅	普通	2024-07-22	2024-07-22	8.0	8.0	严畅
6410	思腾合力文档云合作POC	AI问答消息的复选操作(包括文档集合)，分享组件交互	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-07-19	2024-07-19	9.0	8.0	严畅
6386	思腾合力文档云合作POC	添加分享UI组件(复制文本、链接、图片等视图)、优化1.0部分UI细节	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-07-18	2024-07-18	8.0	8.0	严畅
6350	思腾合力文档云合作POC	AI助手v1.10需求-追问功能	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-07-17	2024-07-17	8.0	8.0	严畅
6346	思腾合力文档云合作POC	测试1.0版本功能代码、调试部署至生产、正式环境	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-07-16	2024-07-16	8.0	8.0	严畅
6319	思腾合力文档云合作POC	完成AI助手1.0版本功能重构	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-07-15	2024-07-15	9.0	8.0	严畅
6286	思腾合力文档云合作POC	改造AI助手v1.0项目代码（接口调试）	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-07-12	2024-07-12	8.0	8.0	严畅
6231	思腾合力文档云合作POC	改造AI助手v1.0项目代码（组件逻辑交互）	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-07-11	2024-07-11	10.0	8.0	严畅
6210	思腾合力文档云合作POC	改造AI助手v1.0项目代码 - 部分组件UI重构、全局状态管理新增	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-07-10	2024-07-10	9.0	8.0	严畅
6195	思腾合力文档云合作POC	改造AI助手v1.0项目代码、腾讯会议-项目沟通	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-07-09	2024-07-09	8.0	8.0	严畅
6154	思腾合力文档云合作POC	本地运行调试AI助手v1.0功能代码	已关闭	100	前端	严畅	普通	2024-07-08	2024-07-08	8.0	8.0	严畅
6151	思腾合力文档云合作POC	熟悉AI助手代码、腾讯会议沟通v1.10需求、	已完成	100	前端	严畅	普通	2024-07-05	2024-07-05	8.0	8.0	严畅
6121	思腾合力文档云合作POC	梳理AI助手白皮书相关内容和过往文档	已完成	100	前端	严畅	普通	2024-07-04	2024-07-04	8.0	8.0	严畅
6114	思腾合力文档云合作POC	熟悉文档云AI助手初版相关文档需求	已完成	100	前端		普通	2024-07-04	2024-07-04	0.0	8.0	严畅
6110	思腾合力文档云合作POC	梳理AI小助手新需求，熟悉过往产品文档	已完成	100	前端	严畅	普通	2024-07-04	2024-07-04	0.0	16.0	严畅