

问题

耗时: 785.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9839	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	深圳地铁工控云	已关闭	100	需求	谭越	普通	2025-02-24	2025-05-01	9.0	10.0	谭越
9837	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	服务目录及SMP流程开发	已关闭	100	需求	谭越	普通	2025-02-24	2025-04-30	131.0	140.0	谭越
9537	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	华为云账号	已关闭	100	需求	谭越	普通	2025-02-10	2025-02-28	38.0	40.0	谭越
9353	2024开发交付公共项目	培训	待处理	0	需求	谭越	普通	2025-01-24		6.5		谭越
9351	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	云平台账号功能调整	已关闭	100	需求	谭越	普通	2025-01-20	2025-02-14	49.5	50.0	谭越
9180	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	安全组规则导入导出-前端开发	已关闭	100	前端	张湄	普通	2025-01-15	2025-01-16	0.0	10.0	谭越
9179	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	安全组规则导入导出-后端开发	已关闭	100	需求	谭越	普通	2025-01-14	2025-01-24	19.0		谭越
9042	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	阿里私有云安全组规则导入导出	已关闭	100	需求	谭越	普通	2025-01-14	2025-01-24	29.5		谭越
9040	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	深圳地铁管理云	已关闭	100	需求	谭越	普通	2024-12-30	2025-05-17	251.5	260.0	谭越
8600	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	阿里私有云账号相关	已关闭	100	需求	谭越	普通	2024-12-02	2024-12-20	57.5		谭越
8502	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	处理生产临时问题反馈	已关闭	100	需求	谭越	普通	2024-11-25	2025-06-01	135.5	140.0	谭越
7479	2024开发交付公共项目	查看南航云主机创建流程，查看相关代码跟踪链路	已完成	100	事务	谭越	普通	2024-09-30		6.0		谭越
7477	2024开发交付公共项目	熟悉了解南航项目大体架构以及拉取相关代码查看相关文档	已完成	100	事务	谭越	普通	2024-09-29		4.0		谭越
7338	2024开发交付公共项目	参加富通2024年第3期新员工培训	已关闭	100	事务	谭越	普通	2024-09-20		6.0		谭越
6913	2024开发交付公共项目	重新梳理CMP工单流程，校验整体工单操作功能	已关闭	100	事务	谭越	普通	2024-08-20		4.0	4.0	谭越
6804	2024开发交付公共项目	了解深圳地铁管理系统工单相关业务，查看AO代办API文档	已关闭	100	事务	谭越	普通	2024-08-16		14.0	14.0	谭越
6705	2024开发交付公共项目	熟悉工单相关接口，编写测试用例。深入了解工单相关接口流转	已完成	100	事务	谭越	普通	2024-08-09		8.0	8.0	谭越
6700	2024开发交付公共项目	熟悉多云平台业务流程，编写记录文档。	已完成	100	事务	谭越	普通	2024-08-02		8.0	8.0	谭越
6699	2024开发交付公共项目	了解并熟悉多云平台操作，查看多云平台产品研发手册	已完成	100	事务	谭越	普通	2024-08-01		8.0	8.0	谭越