

问题

耗时: 0.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8942	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	辅助运营决策系统部署学习	已关闭	100	事务	张玲	普通	2024-12-23	2024-12-31	0.0		张玲
8936	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	706项目部分数据mysql迁移人大金仓	已关闭	100	事务	张玲	普通	2024-12-12	2024-12-20	0.0		张玲
8934	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	项目相关文档编写及调整	已关闭	100	事务	张玲	普通	2024-10-28	2024-12-11	0.0		张玲
8822	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	辅助运营决策系统部署学习	已关闭	100	测试	张玲	普通	2024-12-23	2024-12-31	0.0		张玲
8750	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	运营辅助决策系统熟悉测试	已关闭	100	测试	张玲	普通	2024-12-16	2024-12-20	0.0		张玲
8659	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	《辅助运营决策子系统》测试大纲文档修改	已关闭	100	测试	张玲	普通	2024-12-10	2024-12-11	0.0		张玲
8646	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	辅助运营决策系统操作手册	已关闭	100	后端	张玲	普通	2024-12-09	2024-12-10	0.0		张玲
8556	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	《辅助决策软设文档》修改	已关闭	100	测试	张玲	普通	2024-12-03	2024-12-04	0.0		张玲
8464	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	706项目部分mysql数据迁移到人大金仓	已关闭	100	测试	张玲	普通	2024-11-25		0.0		张玲
8463	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	《辅助决策软设文档》整理数据库设计库表	已关闭	100	测试	张玲	普通	2024-11-26	2024-11-27	0.0		张玲
8377	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	apifox 自测添加测试用例，dataease使用测试	已关闭	100	测试	张玲	普通	2024-11-22	2024-11-22	0.0		张玲
8364	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	《辅助决策软设文档》整理及修改	已关闭	100	测试	张玲	普通	2024-11-21	2024-11-22	0.0		张玲
8326	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	对照需归整理38,39系统的导航栏菜单	已关闭	100	测试	张玲	普通	2024-11-20	2024-11-20	0.0		张玲
8302	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	《辅助决策软设文档》修改	已关闭	100	测试	张玲	普通	2024-11-18	2024-11-19	0.0		张玲
8183	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	《辅助决策软设文档》修改	已关闭	100	测试	张玲	普通	2024-11-11	2024-11-14	0.0		张玲
8182	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	调休	已关闭	100	测试	张玲	普通	2024-11-08	2024-11-08	0.0		张玲
7991	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	《drg平台用户使用手册》文档修改	已关闭	100	测试	张玲	普通	2024-11-05	2024-11-07	0.0		张玲
7978	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	软件设计说明文档的修改	已关闭	100	测试	张玲	普通	2024-11-04	2024-11-04	0.0		张玲

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7891	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	按照模板的要求修改《数据接口标准》文档	已关闭	100	测试	张玲	普通	2024-10-30	2024-11-01	0.0		张玲
7890	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	学习dataease，数据准备，连接数据库并添加数据集，数据集整合，加工	已关闭	100	测试	张玲	普通	2024-10-29	2024-10-29	0.0		张玲
7889	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	学习人大金仓数据库并搭建本地环境	已关闭	100	测试	张玲	普通	2024-10-28	2024-10-28	0.0		张玲