

问题

耗时: 2344.5

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
12658	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	后端 #10657: 产品功能补充开发任务	扫码漏洞处理	已解决	100	后端	陈俊锋	普通	2025-06-30	2025-07-04	40.0	19.5	19.5	陈俊锋
12471	2024 706北京计算机研究所（907等医院）		944现场采集验收	已关闭	100	后端	陈俊锋	普通	2025-06-23	2025-07-01		49.0	49.0	陈俊锋
12290	2024 706北京计算机研究所（907等医院）		943现场调试验收	已关闭	100	后端	陈俊锋	普通	2025-06-16	2025-06-27	90.0	51.5	51.5	陈俊锋
11258	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #10403: 907现场部署实施	现场验收配合	已关闭	100	需求	陈俊锋	普通	2025-05-06	2025-05-16		56.0	72.0	陈俊锋
10657	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #11429: 产品功能开发、测试及bug修改	产品功能补充开发任务	进行中	100	后端	陈俊锋	普通	2025-06-30	2025-07-04	60.0	911.0	930.5	陈俊锋
10614	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #10432: 910医院实施工作	客户现场其他配合协调工作	已关闭	100	事务	陈俊锋	普通	2025-04-07	2025-05-31	10.0	35.0	35.0	陈俊锋
10612	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #10403: 907现场部署实施	907科室反馈数据问题处理	已关闭	100	事务	陈俊锋	普通	2025-04-07	2025-05-31	8.0	8.0	8.0	陈俊锋
10413	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #10403: 907现场部署实施	青云环境配置调整，（停用现场53,54,55）	已关闭	100	需求	陈俊锋	普通	2025-02-12	2025-03-27	30.0	33.0	33.0	陈俊锋
10410	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #10403: 907现场部署实施	解决现场服务信息科及客户反馈的问题。	已关闭	100	需求	陈俊锋	普通	2025-02-17	2025-05-31		254.0	262.0	陈俊锋
10409	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #10403: 907现场部署实施	907现场青云部署协助	已关闭	100	需求	陈俊锋	普通	2025-03-01	2025-03-29	30.0	19.0	19.0	陈俊锋
10408	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #10403: 907现场部署实施	907现场指标数据检查及问题数据排查（包含卡片相关，协助金马总调整数据抽离方案）	已关闭	100	需求	陈俊锋	普通	2025-02-01	2025-04-30	190.0	334.0	334.0	陈俊锋
10403	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #9717: 各医院部署及实施工作总任务	907现场部署实施	已完成	100	需求	陈俊锋	普通	2025-01-05	2025-05-31	400.0	327.5	2367.5	陈俊锋
10402	984 DRG项目		984现场部署问题支持	已关闭	100	后端	陈俊锋	普通	2025-02-27	2025-03-07	30.0	65.0	65.0	陈俊锋

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
10400	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #10403: 907现场部署实施	907现场信息科需求【38项指标中心统计】	已关闭	100	需求	陈俊锋	普通	2025-02-04	2025-02-21	60.0	107.0	107.0	陈俊锋
10398	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #10403: 907现场部署实施	907大屏数据来源，从老军卫切换成东软HIS	已关闭	100	需求	陈俊锋	普通	2025-01-10	2025-02-07	40.0	30.0	30.0	陈俊锋
10394	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #9669: 院内现有部署环境清单	907现场梳理院内现有深思部署情况	已关闭	100	事务	陈俊锋	普通	2025-02-02	2025-02-23	16.0	11.0	11.0	陈俊锋
8956	2024 706北京计算机研究所（907等医院）		706项目-软件说明文档编写	已关闭	100	事务		普通	2024-11-12	2024-12-14		0.0	0.0	陈俊锋
8955	2024 706北京计算机研究所（907等医院）		907医院新版大屏部署交付及现场bug协调修复	已关闭	100	事务	陈俊锋	普通	2024-11-25	2024-12-06		0.0	0.0	陈俊锋
8387	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端页面调整	按照最新需规文档，梳理菜单（缺失项及功能点缺失项）	已关闭	100	前端	张玲	普通	2024-11-21	2024-11-21		0.0	0.0	陈俊锋
8386	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端页面调整	按照需规梳理（增值收益子系统菜单及功能点）	已关闭	100	前端	陈俊锋	普通	2024-11-22	2024-11-22		0.0	0.0	陈俊锋
8385	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端页面调整	按照需规文档梳理驾驶舱的菜单及功能点	已关闭	100	前端	杨响林	普通	2024-11-22	2024-11-22		0.0	0.0	陈俊锋
8313	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端页面调整	辅助驾驶舱系统，参考需规html上面，补全确实的功能点	已关闭	100	前端	杨响林	普通	2024-11-19	2024-11-19		0.0	0.0	陈俊锋
8271	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #7981: 706项目大屏开发	药品主题-相关组件定制开发，与后端接口对接联调	已关闭	100	前端	崔晓	普通	2024-11-19	2024-11-20		0.0	0.0	陈俊锋
8270	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #7981: 706项目大屏开发	手术主题-相关组件定制开发，与后端接口对接联调	已关闭	100	前端	张湄	普通	2024-11-19	2024-11-19	8.0	0.0	0.0	陈俊锋
8269	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #7981: 706项目大屏开发	门诊主题-相关组件定制开发，与后端接口对接联调	已关闭	100	前端	李虹	普通	2024-11-18	2024-11-19		24.0	24.0	陈俊锋
8242	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #7981: 706项目大屏开发	大屏-药材静态页面配置	已关闭	100	前端	陈俊锋	普通	2024-11-15	2024-11-15		0.0	0.0	陈俊锋
8241	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #7981: 706项目大屏开发	大屏-门诊静态页面配置	已关闭	100	前端	杨响林	普通	2024-11-15	2024-11-15		0.0	0.0	陈俊锋

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
8190	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #7981: 706项目大屏开发	政策专题-相关组件定制开发，与后端接口对接联调	已关闭	100	前端	崔晓	普通	2024-11-13	2024-11-14		0.0	0.0	陈俊锋
8167	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #7981: 706项目大屏开发	住院主题-相关组件定制开发，与后端接口对接联调	已关闭	100	前端	杨响林	普通	2024-11-15	2024-11-21		0.0	0.0	陈俊锋
8166	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #7981: 706项目大屏开发	首页前后端接口出参联调对接。	已关闭	100	前端	张湄	普通	2024-11-12	2024-11-13	16.0	0.0	0.0	陈俊锋
8165	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #7981: 706项目大屏开发	手术主题所需组件定开配合响林	已关闭	100	前端	张湄	普通	2024-11-12	2024-11-14	16.0	0.0	0.0	陈俊锋
8164	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #7981: 706项目大屏开发	手术主题配置	已关闭	100	前端	杨响林	普通	2024-11-12	2024-11-14		0.0	0.0	陈俊锋
8163	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #7981: 706项目大屏开发	政策主体（滚动列表增加下钻功能的定制开发）	已关闭	100	后端	崔晓	普通	2024-11-11	2024-11-12		0.0	0.0	陈俊锋
8162	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	需求 #7981: 706项目大屏开发	政策专题（增加指标下钻需求）	已关闭	100	后端	陈俊锋	普通	2024-11-12	2024-11-12		0.0	0.0	陈俊锋
8106	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	前端 #7985: 大屏UI实现	门诊主题 所需组件开发	已关闭	100	前端	张湄	普通	2024-11-08	2024-11-08	6.0	0.0	0.0	陈俊锋
8105	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	前端 #7985: 大屏UI实现	住院主题-所需组件开发	已关闭	100	前端	李虹	普通	2024-11-08	2024-11-08		10.0	10.0	陈俊锋
8104	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	前端 #7985: 大屏UI实现	政策专题大屏-所需组件开发	已关闭	100	前端	崔晓	普通	2024-11-08	2024-11-08		0.0	0.0	陈俊锋
8103	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	前端 #7985: 大屏UI实现	政策专题大屏制作	已关闭	100	前端	陈俊锋	普通	2024-11-08	2024-11-08		0.0	0.0	陈俊锋
8079	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	前端 #7985: 大屏UI实现	门诊主题 大屏配置	已关闭	100	前端	张湄	普通	2024-11-11	2024-11-11	8.0	0.0	0.0	陈俊锋
8077	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	前端 #7985: 大屏UI实现	住院主题大屏页面配置	已关闭	100	前端	杨响林	普通	2024-11-07	2024-11-08		0.0	0.0	陈俊锋
8076	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	前端 #7985: 大屏UI实现	dataroom项目政策主题自己用官网里面的组件基本配置出来	已关闭	100	前端	杨响林	普通	2024-11-07	2024-11-07		0.0	0.0	陈俊锋

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
8073	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端 页面调整	301演示页面	已关闭	100	事务	陈俊锋	普通	2024-11-07	2024-11-07	4.0	0.0	0.0	陈俊锋
8072	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端 页面调整	增加301演示页面	已关闭	100	事务	杨响林	普通	2024-11-07	2024-11-07	4.0	0.0	0.0	陈俊锋
7990	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端 页面调整	参考蓝湖UI效果，修改 查询样式	已关闭	100	前端	张湄	普通	2024-11-05	2024-11-05	4.0	0.0	0.0	陈俊锋
7989	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端 页面调整	表格样式处理（表格间距，背景色，字体颜色，字体居中方式）	已关闭	100	前端	杨响林	普通	2024-11-05	2024-11-06		0.0	0.0	陈俊锋
7975	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端 页面调整	数列的指标排列，需要转换为水滴图样式	已关闭	100	前端	杨响林	普通	2024-11-04	2024-11-04		0.0	0.0	陈俊锋
7881	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端 页面调整	部分图表显示用户体验不好，需调整	已关闭	100	前端	陈俊锋	普通	2024-11-08	2024-11-08		0.0	0.0	陈俊锋
7880	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端 页面调整	当横轴文字水平显示时，会导致部分名称显示不全，可以更改属性，变成45度倾斜显示	已关闭	100	前端	陈俊锋	普通	2024-11-06	2024-11-06		0.0	0.0	陈俊锋
7879	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端 页面调整	数列的指标排列，需要转换为卡片形式	已关闭	100	前端	杨响林	普通	2024-11-04	2024-11-04		0.0	0.0	陈俊锋
7878	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端 页面调整	页面大片空白的需要补充图形元素，后者页面合并	已关闭	100	前端	杨响林	普通	2024-11-06	2024-11-06		0.0	0.0	陈俊锋
7877	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端 页面调整	图表类型卡片的 图例有的在上边，有的下边，统一在下边（水平：居中、垂直：下）	已关闭	100	前端	陈俊锋	普通	2024-11-05	2024-11-05		0.0	0.0	陈俊锋
7876	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端 页面调整	卡片之间的距离要统一大小，包括同类型的卡片要统一大小	已关闭	100	前端	张湄	普通	2024-11-05	2024-11-05	4.0	0.0	0.0	陈俊锋
7875	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端 页面调整	这个蓝色的框比较扎眼，不是协调，可以找UI看看怎么处理好看些	已关闭	100	前端	张湄	普通	2024-11-04	2024-11-04	8.0	0.0	0.0	陈俊锋
7874	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端 页面调整	一横排的指标数据卡片前的图标要统一（统一用文字，不要图标），目前有的是图标，有的是文字	已关闭	100	前端	陈俊锋	普通	2024-11-04	2024-11-04		0.0	0.0	陈俊锋
7873	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端 页面调整	指标卡片icon统一	已关闭	100	前端	杨响林	普通	2024-11-01	2024-11-01		0.0	0.0	陈俊锋

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
7872	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端 页面调整	所有页面顶端样式和风格统一	已关闭	100	前端	张湄	普通	2024-11-01	2024-11-04	3.0	0.0	0.0	陈俊锋
7871	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端 页面调整	组件大小、字体要统一	已关闭	100	前端	张湄	普通	2024-10-31	2024-11-01		0.0	0.0	陈俊锋
7870	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端 页面调整	筛选组件-丰富查询条件	已关闭	100	前端	杨响林	普通	2024-10-31	2024-10-31		0.0	0.0	陈俊锋
7869	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	事务 #7858: 辅助决策系统前端 页面调整	组件名称统一，机构列表；有的叫“医院”，有的叫机构；时间控件，有的叫“时间”，有的叫“时间区间”，还有空的。	已关闭	100	前端	张湄	普通	2024-10-31	2024-10-31		0.0	0.0	陈俊锋