

问题

耗时: 206.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7047	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	将算网分支的傲飞科技、方心科技两个云移到dev-3.10.0.tlxz分支(图灵小镇)	已关闭	100	前端开发任务	张小钢	普通	2024-08-31	2024-08-31	6.0	8.0	张小钢
6550	2024年图灵小镇算力中心运营售前项目	将310分支告警代码合并到图灵小镇分支并配菜单	已关闭	100	前端开发任务	张小钢	普通	2024-07-27	2024-07-27	8.0	8.0	张小钢
6375	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	将310分支告警代码合并到湘江版本(用的33-sw)分支	已关闭	100	前端开发任务	张小钢	普通	2024-07-18	2024-07-18	4.0	4.0	张小钢
6045	2024年招商局国科CMP售前项目	将3.8的k8s代码同步到招商局poc	已关闭	100	前端开发任务	张小钢	普通	2024-07-03	2024-07-03	8.0	8.0	张小钢
5669	2024年招商局国科CMP售前项目	腾讯公有云实例创建区域字段调整，k8s优化	已关闭	100	前端开发任务	张小钢	普通	2024-06-06	2024-06-06	4.0	4.0	张小钢
5454	2024年L军多云管理平台售后服务项目	CECstack专有云-云主机创建-调用系统盘接口加可用区参数	已关闭	100	前端开发任务	张小钢	普通	2024-05-24	2024-05-24	2.0	2.0	张小钢
5219	2024年L军多云管理平台售后服务项目	cec V5 云盘创建页面系统变化检验不消失，每次创建清空默认值	已关闭	100	需求	张小钢	普通	2024-05-14	2024-05-14	8.0	8.0	张小钢
5215	2024年L军多云管理平台售后服务项目	cec V5 云账号切换页面不刷新、云主机创建优化	已关闭	100	需求	张小钢	普通	2024-05-13	2024-05-13	8.0	8.0	张小钢
5137	2024年L军多云管理平台售后服务项目	CECstack专有云-云主机创建-业务系统加必填校验	已关闭	100	前端开发任务	张小钢	普通	2024-05-09	2024-05-09	4.0	4.0	张小钢
4993	2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目	路坦力兼容问题修复	已关闭	100	前端开发任务	张小钢	普通	2024-04-29	2024-04-29	0.0	8.0	张小钢
4822	2024黄河水利委员会CMP售前项目	浪潮虚拟化修改已发现的问题	已关闭	100	前端开发任务	张小钢	普通	2024-04-22	2024-04-22	4.0	4.0	张小钢
4734	2024黄河水利委员会CMP售前项目	浪潮虚拟化概览界面开发	已关闭	100	前端开发任务	张小钢	普通	2024-04-17	2024-04-17	4.0	4.0	张小钢
4643	2024黄河水利委员会CMP售前项目	浪潮虚拟化磁盘、日志列表开发	已关闭	100	前端开发任务	张小钢	普通	2024-04-19	2024-04-19	6.0	8.0	张小钢
4642	2024黄河水利委员会CMP售前项目	浪潮虚拟化存储、网略列表开发	已关闭	100	前端开发任务	张小钢	普通	2024-04-18	2024-04-18	8.0	8.0	张小钢
4640	2024黄河水利委员会CMP售前项目	浪潮虚拟化云主机、宿主机列表开发	已关闭	100	前端开发任务	张小钢	普通	2024-04-17	2024-04-17	4.0	8.0	张小钢
4639	2024黄河水利委员会CMP售前项目	浪潮虚拟化云环境开发	已关闭	100	前端开发任务	张小钢	普通	2024-04-16	2024-04-16	8.0	8.0	张小钢
4638	2024黄河水利委员会CMP售前项目	浪潮虚拟化云云账号开发	已关闭	100	前端开发任务	张小钢	普通	2024-04-15	2024-04-15	8.0	8.0	张小钢
4275	2023年汽车行业云多云管理平台售前项目	火山云项目云主机详情更改安全组开发	已关闭	100	需求	张小钢	普通	2024-03-27	2024-03-27	4.0	4.0	张小钢

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
4249	2023年汽车行业云多云管理平台售前项目	火山云项目云主机创建、远程连接开发	已关闭	100	需求	张小钢	普通	2024-03-26	2024-03-26	8.0	8.0	张小钢
4219	2023年汽车行业云多云管理平台售前项目	火山云项目云主机修改、变更规格、详情安全组列表开发	已关闭	100	需求	张小钢	普通	2024-03-25	2024-03-25	8.0	8.0	张小钢
4178	2023年汽车行业云多云管理平台售前项目	火山云项目云主机启动、停止、重启开发	已关闭	100	需求	张小钢	普通	2024-03-22	2024-03-22	4.0	4.0	张小钢
4137	2023年汽车行业云多云管理平台售前项目	火山云项目初始化并且云主机、镜像、云盘、VPC、子网、安全组、密钥对列表和同步开发	已关闭	100	需求	张小钢	普通	2024-03-21	2024-03-21	8.0	8.0	张小钢
4119	2023年汽车行业云多云管理平台售前项目	云账号添加火山云	已关闭	100	需求	张小钢	普通	2024-03-20	2024-03-20	4.0	8.0	张小钢
2811	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网编排-编排方案方案序号修改、成本最优下模型成本数据分布 展示优化	已完成	100	前端开发任务	黄胜兰	普通	2024-01-05	2024-01-05	4.0	4.0	张小钢
2716	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	ADDC拓扑开发,算网编排方案开发,编排方案详情开发	已完成	100	前端开发任务	李春义	普通	2023-12-28	2023-12-28	8.0	8.0	张小钢
2684	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网意图识别列表、启动、意图结果开发	已完成	100	前端开发任务	李春义	普通	2023-12-26	2023-12-26	8.0	8.0	张小钢
2046	2023年大连电信政务云售后项目	云主机迁移功能开发	已完成	100	前端开发任务	崔厚建	普通	2023-11-17	2023-11-17	4.0	4.0	张小钢
2023	2023年大连电信政务云售后项目	华为虚拟机迁移功能优化	已完成	100	前端开发任务	崔厚建	普通	2023-11-16	2023-11-16	4.0	4.0	张小钢
2011	2023年大连电信政务云售后项目	华为云主机移动功能开发	已完成	100	前端开发任务	崔厚建	普通	2023-11-15	2023-11-15	4.0	4.0	张小钢
1978	2023年大连电信政务云售后项目	云主机修改页面开发并于后端联调	已完成	100	前端开发任务	崔厚建	普通	2023-11-13	2023-11-13	8.0	8.0	张小钢
1846	2023年大连电信政务云售后项目	华为虚拟机克隆为模板，转化为模板开发	已完成	100	前端开发任务	崔厚建	普通	2023-11-02	2023-11-02	8.0	8.0	张小钢
1837	2023年大连电信政务云售后项目	虚拟机详情，虚拟机迁移，镜像管理优化	已完成	100	前端开发任务	崔厚建	普通	2023-11-01	2023-11-01	4.0	4.0	张小钢
1790	2023年大连电信政务云售后项目	深信服报表开发、云账号云区域开发、将代码合到28-zw-bas e分支	已完成	100	前端开发任务	崔厚建	普通	2023-10-27	2023-10-27	8.0	8.0	张小钢
1678	2023年大连电信政务云售后项目	深信服性能数据调试，概览、存储开发，宿主机云主机优化	已完成	100	前端开发任务	崔厚建	普通	2023-10-24	2023-10-24	8.0	8.0	张小钢
1651	2023年大连电信政务云售后项目	深信服-项目、经典网络、vpc、子网、端口、镜像列表开发	已完成	100	前端开发任务	崔厚建	普通	2023-10-20	2023-10-20	8.0	8.0	张小钢