

问题

耗时: 0.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8944	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	完善数据接口标准文档	已完成	100	事务	王佩	普通	2024-12-03	2024-12-05	0.0		王佩
8943	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	完善使用手册文档	已完成	100	事务	王佩	普通	2024-11-28	2024-11-29	0.0		王佩
8938	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	大屏-当日运营监控静态页面完善	已完成	100	事务	王佩	普通	2024-11-08	2024-11-13	0.0		王佩
8389	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	编码火山云机器学习在线任务模块	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-28	2024-11-29	0.0		王佩
8388	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	编码机器学习自定义任务模块对接接口	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-26	2024-11-27	0.0		王佩
8384	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	完善大连市政务云管理平台云外设备数据上报接口文档	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-22		0.0		王佩
8383	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	配合前端做火山云MongoDB相关的业务	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-18	2024-11-20	0.0		王佩
8382	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	提供火山云机器学习自定义任务模块接口	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-22	2024-11-25	0.0		王佩
8381	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云机器学习开发机相关apiPost接口测试定义	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-21	2024-11-22	0.0		王佩
8380	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云机器学习开发机对接	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-19		0.0		王佩
8296	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	对接火山云机器学习开发机的查询接口	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-18		0.0		王佩
8295	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云机器学习对接	开发中	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-18	2024-11-29	0.0		王佩
8268	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	提供延长云大屏的假数据	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-15		0.0		王佩
8237	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	对MongoDB的33个接口进行自测	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-14		0.0		王佩
8236	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云MongoDB对接	开发中	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-14	2024-11-20	0.0		王佩
8188	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云机器学习开发机编码	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-12		0.0		王佩
8161	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	与前端对接文件存储vePFS接口	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-11		0.0		王佩
8160	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	与前端对接火山云文件存储vePFS、Mongoddb等接口	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-11		0.0		王佩

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8159	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	完善医疗706项目dataroom大屏显示页面改动	已关闭	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-11		0.0		王佩
8026	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	使用dataRoom配置706总集项目大屏显示	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-06		0.0		王佩
7974	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	阅读卡片数据集相关的文档，并且在CMP平台概览视图进行演练	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-04		0.0		王佩
7963	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	阅读cmp系统数据集、卡片、大屏相关文档	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-01		0.0		王佩
7962	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	学习cmp系统数据集、卡片、大屏相关内容	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-01		0.0		王佩
7961	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	对接紫光云虚拟ip绑定、解绑接口	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-11-01		0.0		王佩
7895	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	编写紫光云vip接口文档	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-31		0.0		王佩
7827	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	自测紫光云关于vip相关的接口	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-30		0.0		王佩
7800	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	对接紫光云虚拟ip获取可用Vpc列表、ECS服务查询可用Vip列表接口	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-29		0.0		王佩
7789	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	对接紫光云虚拟ip新增、编辑、删除、查询、绑定、解绑	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-28		0.0		王佩
7782	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	紫光云虚拟ip对接	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-28		0.0		王佩
7780	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	1025：编码紫光云关于高可用虚拟IP接口	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-25		0.0		王佩
7760	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	1024：1.对接紫光云获取appToken接口 2对接紫光云获取accessToken接口 3对接紫光云获取告警列表接口	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-24		0.0		王佩
7742	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	1023：编码获取紫光云token相关功能	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-23		0.0		王佩
7711	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	1022：完善紫光云同步告警相关业务	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-22		0.0		王佩
7701	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	1021：测试紫光云同步监控告警列表	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-21		0.0		王佩
7691	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	1018：1.对接紫光云告警相关接口	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-18		0.0		王佩
7653	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	1017：1.完成阿里私有云关于用户相关的对接（组织、角色、策略、用户）2.提供apist关于用户相关的接口用例	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-17		0.0		王佩
7629	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	1016：完善火山云MongoDB同步数据相关业务	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-16		0.0		王佩

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7620	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	1015：1.补充完善请求火山云MongoDB模块参数、提供apipost测试参数	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-15		0.0		王佩
7608	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	1014：编码火山云MongoDB实例新增以及查询具体业务实现	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-14		0.0		王佩
7595	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	1012：添加火山云MongoDB白名单的绑定解绑接口	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-12		0.0		王佩
7549	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	1011：编码火山云MongoDB相关的接口：连接管理（新增、删除、查询）、实例管理	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-11		0.0		王佩
7529	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	1010：1.编码火山云MongoDB相关的功能：参数、ssl、账号、备份与恢复，并提供对前端的接口	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-10		0.0		王佩
7516	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	1009：1.创建火山云MongoDB实例相关的接口，以及创建对接火山云的接口实体类等信息（同步、新增、删除、获取可用区、获取规格、重启、切换）	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-09		0.0		王佩
7504	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	1008：编写对接火山云MongoDB白名单相关接口	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-08		0.0		王佩
7503	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云MongoDB接口对接	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-10-08		0.0		王佩
7480	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	0930：对接火山云MongoDB实例管理的创建、更新功能	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-09-30		0.0		王佩
7470	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	0929：与前端对接文件存储vePFS模块文件系统页面功能	已完成	100	后端开发任务		普通	2024-09-29		0.0		王佩
7456	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	0927：修改火山云文件存储vePFS由于创建新的表进行存储所涉及到的文件以及文件内容	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-09-27		0.0		王佩
7421	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	0926：完成火山云文件存储关于文件系统功能、挂载点与前端的联调。vePFS相关的编码工作	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-09-26		0.0		王佩
7405	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	0925：完成火山云文件存储关于文件系统功能、挂载点与前端的联调2、进行火山云文件存储vePFS编码	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-09-25		0.0		王佩
7382	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	0924：完成火山云文件存储关于文件系统、挂载点功能后端接口自测	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-09-24		0.0		王佩
7365	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	0923：完成火山云文件存储关于权限组、权限组权限功能后端接口自测，并输出apipost接口	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-09-23		0.0		王佩
7364	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	0920：1.完成火山云文件存储关于权限组、权限组权限功能接口对接	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-09-23		0.0		王佩
7327	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	0919：.1、完成火山云文件存储关于文件系统功能对接2、完成火山云文件存储关于挂载点功能对接	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-09-19		0.0		王佩
7323	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	0918：进行火山云文件存储的文件系统对接	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-09-18		0.0		王佩
7293	2024开发交付公共项目	0914日报	已完成	100	后端开发任务		普通	2024-09-14	2024-09-14	0.0	8.0	王佩

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7275	2024开发交付公共项目	0913日报	已完成	100	后端开发任务		普通	2024-09-13	2024-09-13	0.0	8.0	王佩
7229	2024开发交付公共项目	0912日报	已完成	100	后端开发任务	王佩	普通	2024-09-12	2024-09-12	0.0	8.0	王佩