

问题

耗时: 747.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12562	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	706项目第三方测试漏洞代码修复	进行中	0	事务	秦万明	普通	2025-06-26		104.0		秦万明
12477	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	301前置区支撑部署其他医院系统	进行中	0	事务	秦万明	普通	2025-06-20		232.0		秦万明
12077	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	908医院现场实施工作	已关闭	100	后端	秦万明	高	2025-06-09	2025-06-23	92.0		秦万明
10757	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	706项目全国部署支持	已关闭	100	事务	秦万明	普通	2025-04-17	2025-04-25	78.0	80.0	秦万明
10434	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	942医院需求调研	已关闭	0	需求		普通	2025-02-28	2025-03-04	8.0		秦万明
10433	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	940医院需求调研	已关闭	100	需求		普通	2025-02-27	2025-02-28	8.0		秦万明
10422	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	706项目907医院现场部署交付	已关闭	100	需求	秦万明	普通	2025-01-05	2025-01-31	8.0	8.0	秦万明
10415	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	706项目706现场验收支撑	已关闭	100	产品支撑	秦万明	高	2024-12-01	2025-01-04	25.0	16.0	秦万明
8954	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	706长阳现场支撑-AI语音报表演示系统 开发	已关闭	100	后端	秦万明	高	2024-12-08	2024-12-09	32.0		秦万明
8953	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	706长阳现场支撑-文档编写	已关闭	100	事务	秦万明	高	2024-11-21	2024-12-31	160.0		秦万明