

问题

耗时: 534.0

| #     | 项目                           | 主题                              | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时   | 预期时间 | 作者  |
|-------|------------------------------|---------------------------------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|------|------|-----|
| 11048 | 2025北京清华附中朝阳学校售前项目           | 系统演示，需求对接，商务报价                  | 进行中 | 50   | 需求 | 陈怡苑 | 普通  | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 8.0  | 80.0 | 陈怡苑 |
| 10789 | 2025交付公共项目                   | 对客交流资料排版及设计工作                   | 待处理 | 100  | 需求 | 冯善程 | 普通  | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 0.0  |      | 陈怡苑 |
| 10647 | 2025年中国人寿保险(海外)股份有限公司CMP售前项目 | 2025年中国人寿保险(海外)股份有限公司POC部署及现场测试 | 已完成 | 100  | 需求 | 陈启明 | 普通  | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 42.0 | 40.0 | 陈怡苑 |
| 9510  | 2024开发交付公共项目                 | 对客交流资料排版及设计工作                   | 待处理 | 100  | 需求 | 柳佳  | 普通  | 2025-02-07 | 2025-03-13 | 5.0  |      | 陈怡苑 |
| 8635  | 2024年广州地铁集团CMP售后项目           | 广州地铁TEC纳管说明文档                   | 进行中 | 0    | 需求 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-12-09 |            | 8.0  |      | 陈怡苑 |
| 8604  | 2024年深圳地铁工控云多云管售后项目          | 工控云大屏UI设计                       | 已关闭 | 0    | 需求 | 柳佳  | 普通  | 2024-12-06 |            | 0.0  | 8.0  | 陈怡苑 |
| 8602  | 2024深圳大学多云纳管项目               | CMP部署环境迁移                       | 待处理 | 0    | 需求 | 杨中华 | 普通  | 2024-12-06 |            | 3.0  |      | 陈怡苑 |
| 8585  | 2024年深圳地铁工控云多云管售后项目          | 工控云大屏开发                         | 待处理 | 100  | 需求 | 柳佳  | 普通  | 2024-12-06 |            | 0.0  |      | 陈怡苑 |
| 8572  | 2024年广州地铁集团CMP售后项目           | 部署资源协调                          | 待处理 | 0    | 需求 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-12-04 |            | 7.0  |      | 陈怡苑 |
| 8571  | 2024开发交付公共项目                 | 佛山中医院多云管                        | 待处理 | 0    | 需求 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-12-04 |            | 12.0 |      | 陈怡苑 |
| 8487  | 2024深圳政数局多源算力调度              | 多源算力调度技术方案支持                    | 待处理 | 0    | 需求 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-11-28 |            | 4.0  |      | 陈怡苑 |
| 8344  | 2024开发交付公共项目                 | 太原政务云项目拓展支持                     | 待处理 | 0    | 需求 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-11-21 |            | 8.0  |      | 陈怡苑 |
| 8252  | 2024年广州地铁集团CMP售后项目           | 项目管理及整体计划梳理                     | 待处理 | 0    | 需求 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-11-15 |            | 49.0 |      | 陈怡苑 |
| 8178  | 2024开发交付公共项目                 | 顺德区医疗健康信息系统一体化建设项目—医疗云网多云管      | 待处理 | 0    | 需求 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-11-12 |            | 30.0 |      | 陈怡苑 |
| 8177  | 2024开发交付公共项目                 | 江西国资多云管                         | 待处理 | 0    | 需求 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-11-12 |            | 16.0 |      | 陈怡苑 |
| 8100  | 2024开发交付公共项目                 | 深圳政数据多源算力调度项目                   | 待处理 | 0    | 需求 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-11-08 |            | 4.0  |      | 陈怡苑 |
| 8001  | 2024深圳政数局多源算力调度              | 算网大脑POC演示                       | 待处理 | 0    | 需求 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-11-05 |            | 16.0 |      | 陈怡苑 |
| 7938  | 2024深圳大学多云纳管项目               | 深大多云管POC测试协调管理                  | 待处理 | 50   | 需求 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-11-01 |            | 30.0 |      | 陈怡苑 |
| 7937  | 2024深圳大学多云纳管项目               | 深圳大学CMPR3.10资源纳管                | 已完成 | 0    | 需求 | 白新朋 | 普通  | 2024-11-01 |            | 2.0  |      | 陈怡苑 |
| 7936  | 2024深圳大学多云纳管项目               | 深圳大学CMPR3.10平台部署                | 已关闭 | 100  | 需求 | 陈启明 | 普通  | 2024-11-01 |            | 12.0 |      | 陈怡苑 |
| 7799  | 2024年深圳地铁工控云多云管售后项目          | 工控云遗留问题及优化项处理                   | 已完成 | 60   | 需求 | 覃启新 | 普通  | 2024-10-29 |            | 48.0 |      | 陈怡苑 |
| 7798  | 2024开发交付公共项目                 | 海南政务云项目                         | 待处理 | 0    | 需求 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-10-29 |            | 12.0 |      | 陈怡苑 |
| 7616  | 2024开发交付公共项目                 | 金税合作方案及产品沟通                     | 待处理 | 0    | 需求 |     | 普通  | 2024-10-15 |            | 4.0  |      | 陈怡苑 |
| 7591  | 2024年深圳地铁工控云多云管售后项目          | 云主机申请单需要包含可以选择云硬盘申请             | 已关闭 | 100  | 需求 | 张定星 | 普通  | 2024-10-12 | 2024-10-18 | 0.0  |      | 陈怡苑 |
| 7452  | 2024开发交付公共项目                 | 深大多云管理平台POC                     | 待处理 | 0    | 需求 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-09-27 | 2024-10-11 | 32.0 |      | 陈怡苑 |
| 7407  | 2024年招商局国科CMP售前项目            | 深圳招商国科项目投标支持                    | 进行中 | 100  | 事务 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 6.0  |      | 陈怡苑 |
| 7175  | 2024开发交付公共项目                 | 东莞多云管理平台联合开发服务项目售前支持            | 待处理 | 0    | 事务 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-09-10 |            | 32.0 |      | 陈怡苑 |
| 7156  | 2024开发交付公共项目                 | 深圳招商国科项目投标支持                    | 进行中 | 0    | 事务 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-09-06 |            | 16.0 |      | 陈怡苑 |

| #    | 项目                  | 主题                 | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时   | 预期时间 | 作者  |
|------|---------------------|--------------------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|------|------|-----|
| 7114 | 2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 | 深圳地铁工控云多云管初步验收材料整理 | 进行中 | 80   | 事务 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 60.0 |      | 陈怡苑 |
| 7113 | 2024年广州地铁集团CMP售后项目  | 广州地铁多云管设计联络方案      | 开发中 | 40   | 事务 | 陈怡苑 | 普通  | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 68.0 |      | 陈怡苑 |