

问题

耗时: 1748.5

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时间	预期时间	作者
13516	2025交付公共项目	交付周报整理, 多项目协调	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-08-01	2025-08-01	3.0	3.0	王洪雨
13480	2025交付公共项目	多项目协调事宜	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-31	2025-07-31	3.5	3.5	王洪雨
13393	2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目	大屏按照售前要求修改, logo改为华三, 折线图出不来问题排查	开发中	80	需求	王洪雨	普通	2025-07-30	2025-07-30	2.0	3.0	王洪雨
13392	2025交付公共项目	多项目协调事宜	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-30	2025-07-30	3.0	3.0	王洪雨
13389	2025交付公共项目	多项目协调事宜	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-29	2025-07-29	8.0	8.0	王洪雨
13388	2025交付公共项目	多项目协调事宜	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-28	2025-07-28	16.0	8.0	王洪雨
13322	2025交付公共项目	交付资源整理, 成本查看, 资源调配查看, 风险管理	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-25	2025-07-25	2.0	2.0	王洪雨
13321	2025年H3C雅江云CMP售前项目	交付资源协调, 问题跟踪处理	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-25	2025-07-25	2.0	2.0	王洪雨
13320	2025年越南FPTTelecom International云管项目	交付资源协调, 问题跟踪处理	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-25	2025-07-25	2.0	2.0	王洪雨
13319	2025交付公共项目	多项目协调事宜	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-25	2025-07-25	2.0	2.0	王洪雨
13260	2025交付公共项目	多项目协调事宜, 年中交付PPT编写	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-24	2025-07-24	8.0	8.0	王洪雨
13247	2025年越南FPTTelecom International云管项目	运维部署环境, 纳管vmWare8, aws	进行中	80	需求	陈启明	普通	2025-07-24	2025-07-25	12.0	16.0	王洪雨
13232	2025交付公共项目	项目协调事宜	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-23	2025-07-23	24.0	8.0	王洪雨
13202	2025交付公共项目	多项目协调事宜	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-22	2025-07-22	24.0	8.0	王洪雨
13168	2025交付公共项目	项目协调事宜	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-21	2025-07-21	8.0	8.0	王洪雨
13128	2025交付公共项目	项目周报	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-18	2025-07-18	2.0	2.0	王洪雨
13127	2025交付公共项目	内蒙镶黄旗客户接待会议	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-18	2025-07-18	2.0	2.0	王洪雨
13109	2025交付公共项目	熟悉智核, AIGC, Dify 等产品	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-17	2025-07-17	3.0	3.0	王洪雨

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13108	2025交付公共项目	南航智能体内部讨论会	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-17	2025-07-17	2.0	2.0	王洪雨
13099	2025交付公共项目	中检CEC评估工时, 出成本预算表	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-07-17	2025-07-17	1.0	1.0	王洪雨
13098	2025交付公共项目	智能体花园页面风格ui讨论会	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-07-16	2025-07-16	1.0	1.0	王洪雨
13065	2025交付公共项目	延长项目资源协调。河北公安项目资源协调, CEC项目协调	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-16	2025-07-16	2.0	2.0	王洪雨
13063	2025交付公共项目	南航智能体会议安排, 资源协调, 参会讨论, 会议纪要	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-16	2025-07-16	2.0	2.0	王洪雨
13015	2025交付公共项目	项目协调事宜, 疆算入渝, 中行三期, 延长云享	已关闭	100	事务		普通	2025-07-15	2025-07-15	2.0	2.0	王洪雨
13008	2024北京邮电大学维保售后项目	openStack 性能报表云主机和虚拟机传参问题修改	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-15	2025-07-15	1.0	1.0	王洪雨
12995	2025交付公共项目	长春联通智算项目工期评估, 协调资源	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-14	2025-07-14	1.0	1.0	王洪雨
12994	2025交付公共项目	协调联合电服, 中联航二期资源纳管资源, 西藏政务云前端资源	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-14	2025-07-14	5.0	5.0	王洪雨
12970	2025交付公共项目	新入职项目经理培训, 包含项目经理工作流程, 工作文档, 细节等	已关闭	0	需求	王洪雨	普通	2025-07-12	2025-07-12	2.0	2.0	王洪雨
12962	2024北京邮电大学维保售后项目	openStack 配置菜单问题, 用户管理分配虚拟机问题, openstack, vmware, manageone 批量邦绑定更换用户传参问题等修改	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2025-07-11	2025-07-11	8.0	12.0	王洪雨
12947	2025交付公共项目	项目经理培训计划和PPT文档	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-10	2025-07-10	6.0	6.0	王洪雨
12945	2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目	协调资源处理华三和uis纳管, 概览的问题	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-10	2025-07-10	1.0	1.0	王洪雨
12912	2024北京邮电大学维保售后项目	修改代码大小写问题, 在git 上打包	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-10	2025-07-10	1.0	1.0	王洪雨
12891	2025交付公共项目	年中总结汇报PPT	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-07	2025-07-09	32.0	32.0	王洪雨
12830	2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目	基于3.10.4切出青城分支, 将uis纳管进去, 参考延长云享项目	已关闭	100	需求	张定星	普通	2025-07-10	2025-07-18	4.0	8.0	王洪雨
12803	2025交付公共项目	整理项目周报, 查看资源调用情况等	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-04	2025-07-04	2.0	2.0	王洪雨
12776	2025交付公共项目	多项目协调事宜, 资源划拨等预先安排	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-07-03	2025-07-03	6.0	6.0	王洪雨

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12739	2025交付公共项目	项目协调事宜	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-07-02	2025-07-02	82.0	2.0	王洪雨
12699	2025交付公共项目	填写交付部分的风险评估表	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-07-01	2025-07-01	2.0	2.0	王洪雨
12698	2025交付公共项目	项目协调事宜	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-07-01	2025-07-01	28.0	4.0	王洪雨
12614	2025交付公共项目	多项目协调事宜	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-06-27	2025-06-27	4.0	4.0	王洪雨
12611	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	智算概览刷新参数问题处理	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-06-27	2025-06-27	2.0	2.0	王洪雨
12610	2024北京邮电大学维保售后项目	处理manageOne 和 openStack 的虚拟机没有组织数据的问题	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-06-27	2025-06-27	2.0	2.0	王洪雨
12575	2025交付公共项目	多项目协调事宜	已关闭	100	需求		普通	2025-06-26	2025-06-26	24.0	8.0	王洪雨
12574	2025交付公共项目	云图产品业务培训学习	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-06-25	2025-06-25	2.0	2.0	王洪雨
12571	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	配合后端排查问题，修改参数-蓝图调度	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-06-25	2025-06-25	3.0	3.0	王洪雨
12515	2025交付公共项目	项目协调	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-06-24	2025-06-24	3.0	3.0	王洪雨
12467	2025交付公共项目	项目协调	已关闭	100	事务		普通	2025-06-23	2025-06-23	49.0	9.0	王洪雨
12432	2025交付公共项目	学习整理所有业务线周报，熟悉周报统计工具等	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-06-20	2025-06-20	2.0	2.0	王洪雨
12364	2025交付公共项目	山东龙口数据经济园区数字成本预算表	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-06-18	2025-06-18	1.0		王洪雨
12363	2025交付公共项目	协商毛宇项目交接问题，记录项目经理反馈问题等	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-06-18	2025-06-18	2.0	2.0	王洪雨
12361	2025交付公共项目	给运营寻找“2024年算力调度平台（智能网联汽车）多云管理平台售后项目”的过程资料，核实了项目为重庆火山云项目，安排毛宇给整理相关资料，申请了诺明系统的权限	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-06-18	2025-06-18	3.0	3.0	王洪雨
12359	2025交付公共项目	《（谈判文件）浙能财务智能问数项目开发与实施服务0618》，对资料进行交付测补充	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-06-18	2025-06-19	6.0	6.0	王洪雨
12315	2024北京邮电大学维保售后项目	北邮二期需求整改-前端	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2025-06-17	2025-06-24	22.0	35.0	王洪雨
12314	2023年汽车行业多云管理平台售后项目	报表前端菜单配置页面联调	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-06-17	2025-06-17	1.0	1.0	王洪雨
12312	2025交付公共项目	协调前端资源满足深圳地铁工控云和智象云开发	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-06-17	2025-06-17	1.0	1.0	王洪雨

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12310	2025交付公共项目	南航智能体会议	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-06-17	2025-06-17	1.0	1.0	王洪雨
12283	2025交付公共项目	给首钢poc协调开发人员，安排顾聪优先poc，张屹峰南航智能体，6月底出需求设计，框架等	已关闭	100	事务		普通	2025-06-16	2025-06-16	2.0	2.0	王洪雨
12282	2025交付公共项目	和毛宇做交接，学习项目经理的标准工作流程和文档	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-06-16	2025-06-16	4.0	4.0	王洪雨
12280	2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目	基于已有项目计划协调人员评估实际计划给出标准成本预算表	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-06-16	2025-06-16	1.0	1.0	王洪雨
12278	2025交付公共项目	基于杭州算力项目的门户开发讨论会议	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-06-16	2025-06-16	2.0	2.0	王洪雨
12248	2025交付公共项目	昆仑信托与客户交流沟通	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-06-13	2025-06-13	5.0	5.0	王洪雨
12247	2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目	和覃启新沟通项目交接事宜，沟通项目需求排期和人员的问题	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-06-13	2025-06-13	2.0	2.0	王洪雨
12243	2025年中海油云资源评估智能体售后项目	资源评估方案的讨论，按照新华三刘雪莲要求整理会议纪要	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-06-13	2025-06-13	2.0	2.0	王洪雨
12167	2025交付公共项目	各个项目的梳理	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-06-11	2025-06-12	13.0	12.0	王洪雨
12164	2025年2台百度昆仑新一体机售前项目	昆仑信托客户沟通准备工作	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-06-11	2025-06-11	1.0	1.0	王洪雨
12163	2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目	协调客户汇报，出计划工作表	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-06-11	2025-06-11	1.0	1.0	王洪雨
12162	2025年新疆云上丝路绿色算力调度交易平台售前项目POC	和客户对接需求，安排大屏开发人员	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-06-11	2025-06-11	2.0	2.0	王洪雨
12129	2025中海油人工智能售前项目	智能资源评估会议及后续安排	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-06-10	2025-06-10	11.0	8.0	王洪雨
12086	2025年新疆云上丝路绿色算力调度交易平台售前项目POC	汇报会议	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-06-09	2025-06-09	2.0	2.0	王洪雨
12064	2025交付公共项目	基于魏总要求输出一份通过AI来管控资源提升效率的流程文档和跨部门协助对接说明	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-06-06	2025-06-13	14.0	48.0	王洪雨
12013	2025交付公共项目	紫光私有云文件存储路由配置	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-06-05	2025-06-05	1.0	1.0	王洪雨
12010	2025交付公共项目	东风工业项目评估	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-06-05	2025-06-05	2.0	2.0	王洪雨
11988	2025交付公共项目	第一线，华为云主机，子网，VPC,relation的长度判断	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-06-05	2025-06-05	2.0	2.0	王洪雨
11920	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	301医院大屏对接，部署支持	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-06-03	2025-06-04	10.0	10.0	王洪雨

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11887	2025交付公共项目	第一线项目，华为云创建云主机增加企业项目选项	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2025-06-03	2025-06-03	6.5	6.5	王洪雨
11864	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	前端基于3.10.4切出项目分支，修改华为虚拟化配额，将其屏蔽掉	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-05-30	2025-05-30	2.0	2.0	王洪雨
11832	2025交付公共项目	安装vue3环境，调试vue2/3切换	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-05-29	2025-05-29	2.0	2.0	王洪雨
11679	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	大屏开发-接口联调	已关闭	100	需求	朱文烽	普通	2025-05-23	2025-06-30	76.0	72.0	王洪雨
11553	2025交付公共项目	将东方卓联大屏的组件和大屏迁移到https://172.16.71.41:3044/，产品孵化的大屏中	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-05-20	2025-05-20	3.0	4.0	王洪雨
11508	2025交付公共项目	熟悉PMO各种文档事宜	进行中	40	需求	王洪雨	普通	2025-05-19	2025-06-30	27.0	60.0	王洪雨
11507	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	大屏地图选中高亮优化	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-05-19	2025-05-20	4.0	4.0	王洪雨
11469	2025年越南邮政多云管理售前项目	菜单对接	已关闭	100	需求	王洪雨	紧急	2025-05-17	2025-05-17	3.0	3.0	王洪雨
11188	2025交付公共项目	cmc讨论学习	已关闭	10	需求	王洪雨	普通	2025-05-06	2025-05-30	0.5		王洪雨
11049	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	傲飞任务列表排序	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-04-30	2025-04-30	2.0		王洪雨
10998	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	我的申请单，意图识别，编排，互相跳转，接口调用等联调	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-04-27	2025-04-30	20.0		王洪雨
10987	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	变更申请单，编辑变更单提交增加校验，避免二次提交	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-04-29	2025-04-29	2.0		王洪雨
10955	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	用户关联账号，查看，删除账号等	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-04-28	2025-04-28	4.0		王洪雨
10882	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	新增子账号，页面+接口联调等	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-04-24	2025-04-28	12.0		王洪雨
10874	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网意图结果页面从新按照ui设计调整	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-04-23	2025-04-23	8.0		王洪雨
10871	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	傲飞任务新增跳转，网络分析html模型分析外链，服务	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-04-24	2025-04-24	4.0		王洪雨
10661	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	开发大屏饼状图组件	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-04-16	2025-04-16	8.0		王洪雨
10653	2025交付公共项目	熟悉产品4.0	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-04-15	2025-04-15	5.5		王洪雨
10648	2025交付公共项目	cec5.3版本纳管到ft-cloud分支，保证公共使用	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-04-14	2025-04-14	8.0		王洪雨

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10645	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	迁移合同确认功能从我的流程到代办详情，联调功能	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-04-15	2025-04-15	3.0	3.0	王洪雨
10545	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	紫光私有云云主机远程链接vnc 接口修改	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-04-10	2025-04-10	2.0	2.0	王洪雨
10537	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	申请单，意图识别，编排等交互处理	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-04-10	2025-04-30	30.0		王洪雨
10516	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	蓝图日志页面按照客户要求改版	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-04-09	2025-04-10	13.0		王洪雨
10493	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	拓扑图优化增加字段，页面，等	已关闭	90	需求	王洪雨	普通	2025-04-07	2025-07-16	17.5		王洪雨
10492	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	按照客户需求进行优化	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-04-07	2025-07-16	0.0	120.0	王洪雨
10489	2025交付公共项目	ft-cloud 分支合并最新的312交通部的cec代码	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-04-08	2025-04-09	8.0		王洪雨
10424	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	我的申请单直接发起意图识别，增加识别按钮等逻辑处理	已关闭	80	需求		普通	2025-04-02		16.0		王洪雨
10412	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网改版问题梳理	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-04-01	2025-04-01	3.0		王洪雨
10411	2025交付公共项目	紫光，华为等云代码合并到ftcloud分支	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-03-31	2025-04-02	13.0		王洪雨
10243	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	湘江实验室其它项优化	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-03-20	2025-03-20	3.0		王洪雨
10242	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	傲飞任务增加详细和类型字段，测试联调	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-03-20	2025-03-20	2.0		王洪雨
10239	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	cddb安全组规则按照客户要求优化	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-03-20	2025-03-21	8.0		王洪雨
10238	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网概览优化	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-03-20	2025-03-20	3.0		王洪雨
10237	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	CMDB 华为负载均衡创建密码规则处理	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-03-20	2025-03-20	2.0		王洪雨
10236	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	代码迁移	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-03-20	2025-03-31	0.0	16.0	王洪雨
10235	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	代码问题修复	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-03-20	2025-03-31	0.0	16.0	王洪雨
10234	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	代码问题排查	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2025-03-20	2025-03-20	3.0	8.0	王洪雨
10115	2025交付公共项目	南航负载均衡改版会议	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-03-13	2025-03-13	0.5		王洪雨

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10114	2025交付公共项目	东电项目4.0会议	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-03-13	2025-03-14	1.5		王洪雨
10086	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	阿里云, 华为云, 天翼云, cmdb配置负载均衡开发	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-03-12	2025-03-20	57.0		王洪雨
9978	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	申请单的所有状态的单子都要增加图片和pdf的预览, 测试联调	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-03-03	2025-03-03	2.0		王洪雨
9917	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	编辑申请单提交报错问题处理, 申请单详情图片增加预览	已关闭	100	需求	王洪雨	高	2025-03-03		2.0		王洪雨
9833	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	申请单支持编辑	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-02-28	2025-02-28	0.0		王洪雨
9800	2025交付公共项目	云镜产品培训	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-02-25	2025-02-25	3.5		王洪雨
9762	2025交付公共项目	熟悉帆软工具	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-02-20	2025-02-21	8.0		王洪雨
9433	2025交付公共项目	合并阿里私有云, 紫光私有云, cec, 等云主机宿主机详情的断点逻辑处理	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-02-06	2025-02-06	3.0		王洪雨
9402	2025交付公共项目	开工会议以及培训会议	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2025-02-05	2025-02-05	3.0		王洪雨
9343	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	服务申请, 虚拟机挂载磁盘和存储服务大小判断, 不挂载判断等	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-01-23	2025-01-25	2.0		王洪雨
9342	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	我的流程待办已办申请单状态变更	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-01-23	2025-01-25	2.0		王洪雨
9332	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	合同技术文档编写	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-01-21	2025-01-21	4.0		王洪雨
9202	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	自定义监控告警绑定云主机(阿里, 华为, 天翼), 列表, 绑定, 解绑等	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-01-14	2025-01-16	21.0		王洪雨
9201	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	自定义告警规则, 绑定云主机(阿里, 天翼, 华为), 绑定解绑, 交互等	已关闭	100	需求		普通	2025-01-14		0.0	0.0	王洪雨
9184	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	阿里私有云报表新增宿主机报表	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-01-14	2025-01-14	4.0		王洪雨
9156	2024年湖北中金云云管项目售后项目(维保)	紫光私有云宿主机cpu,内存详情断点问题处理	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-01-10	2025-01-13	2.0	2.0	王洪雨
9155	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	湘江实验室切图	已关闭	100	需求	冯善程	普通	2025-01-03	2025-01-09	25.0	40.0	王洪雨
9115	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	方心和傲飞概览页面统一称华三私有云页面样式, 数据对接	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-01-09	2025-01-10	13.0		王洪雨
9114	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	录屏任务	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-01-08	2025-01-08	4.0		王洪雨

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9091	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网调度新页面, 编排新页面, 意图新页面	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-01-08	2025-01-09	10.0		王洪雨
9036	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	驾驶舱, 蓝图, 编排方案, 大屏四张图片数据问题调整	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-01-03	2025-01-06	13.0		王洪雨
9006	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网前端页面整改	开发中	10	前端		普通	2025-01-02		5.0		王洪雨
9005	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	大屏轮播组件增加点击功能	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-01-02	2025-01-02	4.0		王洪雨
9003	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	客户页面问题梳理, 整理需求, 讨论设计等	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-30		18.0		王洪雨
8992	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	新手导航去掉, 网址改为电台	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-01-02	2025-01-02	2.0		王洪雨
8984	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	湘江算网页面设计	已完成	100	需求	胡林波	普通	2024-12-30	2024-12-31	0.0		王洪雨
8975	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网logo 整体替换为湘江实验室	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-30		3.0		王洪雨
8908	2024年湖北中金云云管项目售后项目(维保)	紫光私有云, 云主机名称列过宽问题, 并且不提示复制粘贴问题研究	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-27	2024-12-27	8.0	8.0	王洪雨
8884	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	蓝图图片根绝状态切换	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-25		16.0		王洪雨
8857	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	cloudOs(华三私有云)云主机详情, 磁盘折线图名字修改	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-25		2.0		王洪雨
8851	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	大屏全屏	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-25		2.0		王洪雨
8830	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	manageOne, 安全组屏蔽修改功能	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-24		2.0		王洪雨
8828	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	华三桌面池隐藏同步功能	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-24		2.0		王洪雨
8761	2024年湖北中金云云管项目售后项目(维保)	租户资源报表	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-18	2024-12-19	9.0	8.0	王洪雨
8753	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	manageOne, 负载均衡列表开发	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-19		2.0		王洪雨
8742	2024开发交付公共项目	例会, 湖北中金和甘孜的需求沟通等	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-17		1.5		王洪雨
8740	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	manageOne, 负载均衡列表开发	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-18		4.0		王洪雨
8731	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	阿里私有云316, rds详情, 新增内网ip 外网IP	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-17		2.0		王洪雨
8729	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	配置管理, api访问控制跳转路径问题处理	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-17		2.0		王洪雨

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8683	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网调度联调	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-12		11.0		王洪雨
8682	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	创建云资源池，zstack 类型的云区域问题	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-12	2024-12-12	2.0	2.0	王洪雨
8660	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	桌面池同步	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-11		6.0		王洪雨
8658	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	版本数据和样式调整	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-11		3.0		王洪雨
8657	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	算网三层数据结构调整，跳转调整，刷新调整	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-09		21.0		王洪雨
8632	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	云账号设置为不可切换	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-12-07		2.0		王洪雨
8524	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	dataroom 请求问题支持	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-11-29		0.5		王洪雨
8507	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	紫光私有云问题处理	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-11-27		1.0		王洪雨
8505	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	dataroom组件支持，解决自动传参问题	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-11-26		1.0		王洪雨
8504	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目（维保）	云主机，云盘，镜像，路由，浮动ip修改	已关闭	10	需求	王洪雨	普通	2024-11-28		23.5		王洪雨
8503	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	紫光私有云问题排查	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-11-28		2.0		王洪雨
8480	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	紫光私有云路由配置	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-11-27		2.0		王洪雨
8442	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）	我的流程businessTypeObj数据增加非空判断，解决页面报错	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-11-26		2.0		王洪雨
8429	2024开发交付公共项目	项目例会	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-11-25		0.5		王洪雨
8428	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	安全组合并，菜单配置等任务	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-11-25		3.0		王洪雨
8413	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	安全组开发	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-11-25		4.0		王洪雨
8395	2024开发交付公共项目	项目例会	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-11-22		3.0		王洪雨
8394	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	合并唐山政务的zstack	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-11-21		2.0		王洪雨
8340	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	dataroom 组件联动支持	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-11-20		1.5		王洪雨
8262	2024 706北京计算机研究所（907等医院）	dataroom 组件支持	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-11-11		1.0		王洪雨

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8261	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	dataroom 技术支持	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-11-12		1.0		王洪雨
8260	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	dataroom 组件自定义支持	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-11-13		2.0		王洪雨
8102	2024 706北京计算机研究所 (907等医院)	大屏工具培训支撑	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-11-06		1.0		王洪雨
8015	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长云享大屏中间地图增加动效果	已关闭	0	需求	王洪雨	普通	2024-11-06		4.0		王洪雨
8014	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	湘江实验室地图, 新增湖南省和浙江省地图, 保留实验室的点和数据	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-11-04		10.0		王洪雨
7887	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	大屏地图接口数据对接	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-10-30		4.0		王洪雨
7755	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目 (维保)	易捷行云的告警, 报表, 概览生产环境和内网测试环境菜单配置	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-10-23		3.0		王洪雨
7692	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	大屏增加全屏功能	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-10-21		2.0		王洪雨
7574	2024年东方电气多云管理平台售后项目	前端对接删除功能	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-10-12		3.0		王洪雨
7537	2024开发交付公共项目	能投大屏, 南航大屏设计梳理, 和ui对接讨论	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-10-08		2.0		王洪雨
7535	2024年南通政务云多云管售后项目 (维保)	自服务-我的资源-云主机增加导出功能, 联调测试	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-10-11		4.0		王洪雨
7513	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	商品购买计费方式 不显示	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-10-09		4.0		王洪雨
7512	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	云主机申请单需要包含可以选择云硬盘申请(目前没有数据, 类似华三操作逻辑)。	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-10-09		0.0		王洪雨
7511	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	云资源运维—>华三或者华为云 云主机, 详情的折线图剔除掉断点 (删掉没有数据的纵横坐标)	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-10-09		4.0		王洪雨
7492	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	消息静态页面	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-10-08	2024-10-08	4.0	4.0	王洪雨
7491	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	运维静态页面	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-10-08	2024-10-08	2.0	2.0	王洪雨
7490	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	资源静态页面	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-10-08	2024-10-08	8.0	8.0	王洪雨
7489	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	概览静态页面	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-10-08	2024-10-08	8.0	8.0	王洪雨
7488	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	新增控制台菜单, 子菜单包含: 概览, 资源, 运维, 消息四个子菜单	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-10-12	2024-10-16	0.0		王洪雨
7475	2024开发交付公共项目	交通部的多云管项目有一些对接开发的工作梳理, 需求梳理	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-09-29		1.0		王洪雨

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7473	2024开发交付公共项目	基于产品3.10.0切除开放原子项目，需要验证easyStack是不是有且是不是L军开发联调过的版本	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-09-30		2.0		王洪雨
7455	2024开发交付公共项目	产品图灵小镇-紫光私有云云主机页面，规格和镜像结果筛选条件变更，relation绑定数据变更	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-09-27		1.0		王洪雨
7443	2024开发交付公共项目	梳理产品代码，熟悉产研和项目交付分离定制方案	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-09-27		9.0		王洪雨
7441	2024开发交付公共项目	能投大屏，中间屏交互数据页面设计沟通讨论	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-09-26		1.0		王洪雨
7408	2024开发交付公共项目	南航控制台新版讨论，需求梳理，大屏关于变动部分讨论梳理	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-09-25		1.0		王洪雨
7399	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	cmp新增控制台，控制台包含概览，运维，消息等模块，一期先出静态页面	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-10-08	2024-10-16	0.0	36.0	王洪雨
7398	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	大屏左上角增加统计维度，更换图片，新增接口	已关闭	0	需求	王洪雨	普通	2024-10-14		0.0		王洪雨
7397	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	大屏，右下角告警table新增告警详情字段，支持可点击，点击出弹窗，支持复制	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-11-04	2024-11-06	8.0	20.0	王洪雨
7395	2024开发交付公共项目	产品项目交付分离方案讨论	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-09-24		1.0		王洪雨
7304	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	文件存储NAS列表页，创建页面开发	已完成	100	需求	张钰	普通	2024-09-23		42.0	30.0	王洪雨
7241	2024开发交付公共项目	公云+私有云，通用版本，封装公用方法对relation增加非空，错误类判断	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2024-09-13		11.0		王洪雨
7211	2024开发交付公共项目	阿里公云RDS创建，新增vpclid和subnetId,dev-3.10.2分支和ft-cloud分支	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-09-12		3.0		王洪雨
7190	2024开发交付公共项目	火山云升级310会议，东方航空，火山云合并讨论等	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2024-09-11		2.0		王洪雨
7189	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	大屏排查分配率饼图和数据对不上问题，屏蔽饼图鼠标浮动提示问题	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-09-11		2.0		王洪雨
7188	2024年东方航空阿里云合作多云管理平台售前项目	运维中心工作负载屏蔽定时任务报错问题	已关闭	100	前端		普通	2024-09-11		2.0		王洪雨
7182	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	运维中心工作负载屏蔽定时任务报错问题	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-09-11		2.0		王洪雨
7177	2024开发交付公共项目	南航控制台需求梳理，工期评估，cec超融合任务评估	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2024-09-09		1.5		王洪雨
7173	2024年东方航空阿里云合作多云管理平台售前项目	阿里公有云创建云主机失败，屏蔽新版配额校验，新增子网校验	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-09-10		4.0		王洪雨
7138	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	自助服务，云主机，火山云的详情点击接进来	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-09-06		2.0		王洪雨
7137	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	vmware计算拓扑有问题问题参考ft-cloud分支修改一下	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-09-06		2.0		王洪雨
7096	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	华三私有云子网创建时候ipv4不能输入问题修改	已完成	0	需求		普通	2024-09-04		1.0		王洪雨
7067	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	日志中心告警日志去点区域，只显示云账号	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-09-02		2.0		王洪雨
6965	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	大屏页面不更新问题排查，定时器错乱问题排查，新增备份大屏并且重置定时器	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-08-27		3.0		王洪雨

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6905	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	合并产品3.1.0release分支, 紫光私有云屏蔽配额校验	已关闭	0	需求	王洪雨	普通	2024-08-23		3.0		王洪雨
6867	2024开发交付公共项目	医疗支撑cmp.代码, 规范, 部署, 验证, 测试赠辅助	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-08-20		4.0		王洪雨
6844	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	资源纳管, 华为云桌面新增, 开机, 关机, 重启操作, 批量开关机重启操作	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-08-19		10.0		王洪雨
6843	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	自服务我的资源, 华为云桌面, 新增开机, 关机, 强制关机重启操作	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-08-19	2024-08-19	2.0	2.0	王洪雨
6813	2024开发交付公共项目	江苏连云港poc项目	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-08-19		4.0		王洪雨
6774	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	换肤, 换登录页, 设置默认绿色皮肤	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-08-14		21.5		王洪雨
6729	2024年深圳地铁工控云多云管售后项目	华为桌面云切图	已完成	100	需求	冯善程	普通	2024-08-12	2024-08-12	16.0	16.0	王洪雨
6726	2024开发交付公共项目	业务工作流切图	进行中	100	需求	冯善程	高	2024-08-12		16.0		王洪雨
6710	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	紫光私有页面不出现, 新增监听刷新, 创建资源池新增紫光私有云	已关闭	0	需求	王洪雨	普通	2024-08-09		2.0		王洪雨
6653	2024开发交付公共项目	前端面试	已关闭	20	事务	王洪雨	普通	2024-08-05		2.0		王洪雨
6500	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	云账号切换报表不刷新问题	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-07-25		2.0		王洪雨
6496	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	我的工单页面和36不一致问题	已完成	100	需求	王洪雨	普通	2024-07-24		1.0		王洪雨
6477	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	云账号切换列表不刷新问题	已完成	100	需求	王洪雨	普通	2024-07-24		4.0		王洪雨
6365	2024年四川省政务云多云管理平台售前项目	dataroom按照客户要求去掉meta标签	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-07-17		0.5		王洪雨
6364	2024开发交付公共项目	南航生产环境杉岩存储菜单配置-对 manage平台使用的建议说明	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-07-17		1.0		王洪雨
6355	2024年国录大数据江西省政务云多云管理平台售前项目	云主机页面注释掉更换云账号调用实例规格和列表的接口, 该接口是编辑云主机时用到的	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-07-17		4.0		王洪雨
6307	2024开发交付公共项目	紫光私有云云主机列表对relation 的disk进行判断	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-07-15		4.0		王洪雨
6297	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云剩余列表对接	已关闭	100	需求	张定星	普通	2024-07-15		0.0		王洪雨
6291	2024开发交付公共项目	紫光云新建资源池, 区域和专有网路不展示问题解决	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-07-12		1.5		王洪雨
6278	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	云主机创建规格新增GPU字段	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-07-12		1.5		王洪雨
6248	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云菜单配置	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-07-12		2.0		王洪雨
6223	2024开发交付公共项目	江西国录poc, 紫光私有云页面空白问题	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-07-11		2.0		王洪雨
6102	2024年南通政务云多云管售后项目(维保)	大屏重点业务系统根据字多少设置滚动, 要求滚动间隔一致, 滚动速度一致	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-07-03		18.0		王洪雨

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6049	2024开发交付公共项目	公安部项目需求讨论	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-07-02		1.5		王洪雨
5902	2024年L军多云管理平台售后服务项目	排查cec云主机详情loading问题	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2024-06-21		2.0		王洪雨
5874	2024年L军多云管理平台售后服务项目	cec云主机详情增加参数，错误排查等	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-06-20		2.0		王洪雨
5749	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	大屏top5重点业务系统滚动效果，参照客户要求修改，饼状图修改为3d登高饼状图等	已关闭	100	需求	王洪雨	紧急	2024-06-11		8.0		王洪雨
5748	2024年L军多云管理平台售后服务项目	cec专有云，安全组和子网创建新增租户id tenantId字段	已关闭	100	前端	王洪雨	紧急	2024-06-12		1.0		王洪雨
5735	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	南通政务云，资源纳管，点击信创X86默认取第一个的问题	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-06-11		3.0		王洪雨
5695	2024开发交付公共项目	南通数据上报，华西台账数据等任务梳理，安排开发排期等会议	已完成	100	需求	王洪雨	普通	2024-06-06		1.0		王洪雨
5665	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	南通大屏top 5 无缝轮播，对齐方式调整	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-06-05		17.0		王洪雨
5632	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	柱状图横向和纵向以及重点业务系统文字超长处理，去掉滚动，修改对齐方式等	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-06-04		3.0		王洪雨
5631	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	柱状图和重点业务系统鼠标浮动提示文字样式修改	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-06-03		4.0		王洪雨
5511	2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目	监控概览echarts 颜色展示的和设置的不一致	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-05-28		1.0		王洪雨
5469	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	大屏业务系统TOP5、部门虚拟机数量TOP10滚动组件调整	已关闭	100	前端	王洪雨	高	2024-05-25		3.0		王洪雨
5451	2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目	合并深圳地铁监控4.0并测试	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-05-24	2024-05-27	4.0		王洪雨
5444	2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目	新增监控的菜单	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-05-24		2.0		王洪雨
5404	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	为南通大屏和概览演示提示技术支持	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-05-22		2.5		王洪雨
5397	2024开发交付公共项目	卡片，数据集培训会	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-05-21		1.0		王洪雨
5369	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	日志中心，告警日志，筛选条件云区域只选到一级，屏蔽子级	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-05-21		1.0		王洪雨
5362	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	卡片资源概览柱状图，折线图颜色定制开发	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-05-20		1.0		王洪雨
5360	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	南通大屏，数字字体调整，滚动组件滚动方式调整，文字对齐调整，背景图，更换等	已关闭	100	前端		普通	2024-05-20		6.0		王洪雨
5359	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	资源，系统，用户等概览图片更换	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-05-20		2.0		王洪雨
5356	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	南通华三和cas概览图片修改	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-05-20		1.0		王洪雨

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
5326	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	南通概览折线图数据取值范围修改为2周，曲线平滑好看	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-05-17		1.0		王洪雨
5278	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	大屏云资源节点切换去掉图标，中部整体缩短，饼状图修改视角等自定义组件，概览卡片自定义颜色，折线图修改为平滑展示	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-05-14	2024-05-14	9.0		王洪雨
5248	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	大屏业务系统TOP5、部门虚拟机数量TOP10名称动有些不动，需要统一动，部门虚拟机数量、字体显示4-5字，字体轮询显示	已关闭	100	前端	李建军	普通	2024-05-14	2024-05-14	4.0	4.0	王洪雨
5176	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	南通政务云大屏纵向文字滚动组件定义	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-05-09	2024-05-09	3.0		王洪雨
5146	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	大屏中间滚动组件自定义，数据集联调，中间动态图片和文字超高自定义	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-05-08	2024-05-09	17.0		王洪雨
5145	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	大屏页面布局开发	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-05-06	2024-05-07	17.0		王洪雨
5144	2024开发交付公共项目	产品支持讨论会	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2024-05-08	2024-05-08	2.0		王洪雨
5143	2024开发交付公共项目	关于项目要求产研的输出文档再次讨论	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2024-05-07	2024-05-07	1.5		王洪雨
5142	2024开发交付公共项目	关于项目交付对产研的输出建议要求讨论	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2024-05-06	2024-05-06	1.5		王洪雨
5050	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	南通大屏定制化开发	已关闭	100	前端	王洪雨	高	2024-04-30	2024-04-30	3.0	3.0	王洪雨
5048	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	存储池点击详情，概览，监控，节点，存储池等接口对接	已关闭	100	前端		高	2024-04-30	2024-04-30	2.0	2.0	王洪雨
5047	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	南通政务云，存储池概览接口对接	已关闭	100	前端	王洪雨	高	2024-04-30	2024-04-30	2.0	2.0	王洪雨
5046	2024开发交付公共项目	项目快速定制化开发讨论会	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-04-30	2024-04-30	1.5	1.5	王洪雨
5045	2024开发交付公共项目	产品前端规范讨论会	已关闭	0	事务	王洪雨	普通	2024-04-29	2024-04-29	1.0		王洪雨
5044	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	存储池概览点击详情，新增详情页面，tab页面，存储池，节点池，存储卷，硬盘池	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-04-29	2024-04-29	2.0		王洪雨
5043	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	存储池改版，存储池增加概览，页面+接口联调	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-04-29	2024-04-29	3.0		王洪雨
5014	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	过ui设计稿，dataroom做准备，调研，研发大屏技术	已关闭	100	前端	王洪雨	高	2024-04-28		1.0	1.0	王洪雨
5012	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	cloudos 和 cas 存储和cpu，概览等涉及到小数点的，取整，概览文字变更等	已关闭	100	前端	王洪雨	高	2024-04-28	2024-04-28	2.0	2.0	王洪雨
5010	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	cloudos和cas 列表，详情，编辑，等相关页面云盘和硬盘等字段更换成存储	已关闭	100	前端		高	2024-04-28	2024-04-28	2.0	2.0	王洪雨

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
5009	2024开发交付公共项目	南通政务云大屏，概览页面讨论以及确认	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-04-28	2024-04-28	1.0	1.0	王洪雨
4968	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	南通政务云，新建云服务商校验规则修改	已关闭	100	前端	王洪雨	高	2024-04-26	2024-04-26	1.0	1.0	王洪雨
4967	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	南通政务云，资源纳管三层结构-接口联调，页面交互联调	已关闭	100	前端	王洪雨	高	2024-04-26	2024-04-26	3.0	3.0	王洪雨
4963	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	南通政务云-资源纳管菜单展示修改成三级级联展示	已关闭	100	前端	王洪雨	高	2024-04-25	2024-04-25	4.0	4.0	王洪雨
4962	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	服务运营-服务商管理，绑定标签接口联调，修改标签联调，页面列表展示标签，绑定云账号接口更换	已关闭	100	前端	王洪雨	高	2024-04-25	2024-04-25	2.0	2.0	王洪雨
4961	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	存储池，存储节点对接接口，页面字段修改等	已关闭	100	前端	王洪雨	高	2024-04-25	2024-04-25	1.0	1.0	王洪雨
4960	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	存储池，存储卷接口对接，页面对接，字段修改	已关闭	100	前端	王洪雨	高	2024-04-25	2024-04-25	1.0	1.0	王洪雨
4957	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	存储池，节点池接口联调，页面字段对接修改等	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-04-25	2024-04-25	1.0	1.0	王洪雨
4956	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	存储池，硬盘节点接口联通	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-04-25	2024-04-25	1.0	1.0	王洪雨
4918	2024开发交付公共项目	中交建，云主机翻页报错问题，安排人员开发	已关闭	100	事务		普通	2024-04-24		1.0		王洪雨
4901	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	新增云服务商目录-云服务商配置菜单，权限，列表，接口对接,新增，删除，修改，关联云账号接口对接	已关闭	100	需求	王洪雨	高	2024-04-24	2024-04-24	4.0	4.5	王洪雨
4887	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	组织架构-业务系统-新增重点查询，修改，	已关闭	100	前端	王洪雨	高	2024-04-23	2024-04-23	1.0	1.0	王洪雨
4886	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	新增云服务商目录-新建云服务商页面+交互	已关闭	100	前端		高	2024-04-23	2024-04-23	2.0	2.0	王洪雨
4885	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	新增存储池目录-存储节点，存储卷，硬盘节点页面，列表	已关闭	100	前端	王洪雨	高	2024-04-23	2024-04-23	2.0	2.0	王洪雨
4884	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	新增云服务商目录-云服务商配置菜单，权限，列表	已关闭	100	前端	王洪雨	高	2024-04-23	2024-04-23	1.0	1.0	王洪雨
4883	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	新增存储池目录-配置菜单，权限，节点池列表	已关闭	100	前端	王洪雨	高	2024-04-23	2024-04-23	1.0	1.0	王洪雨
4882	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	新增云服务商目录	已关闭	0	需求	王洪雨	普通	2024-04-23	2024-04-23	0.0		王洪雨
4881	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	新增存储池目录	已关闭	0	需求	王洪雨	普通	2024-04-23	2024-04-23	0.0	3.0	王洪雨
4842	2024开发交付公共项目	南通政务云，云服务商的管理，业务系统属性设置，云资源运维三层结构调整需求梳理会议	已关闭	100	事务	王洪雨	高	2024-04-22	2024-04-22	0.5		王洪雨
4838	2024开发交付公共项目	项目梳理会议，并给出排版计划	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2024-04-22	2024-04-22	2.0	2.0	王洪雨

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
4786	2023年汽车行业多云管理平台售后项目	评估火山云开发任务，截止4月末确定前端开发任务和人员等	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2024-04-19		3.0		王洪雨
4784	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	组织架构列表和创建去掉组织和租户等文字	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-04-19	2024-04-19	0.5	0.5	王洪雨
4783	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	cloudos和cas的概览去掉本地存储，解决数据过长，logo掉下来的问题，页面排版更新	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-04-19	2024-04-19	3.0	3.0	王洪雨
4782	2023年汽车行业多云管理平台售后项目	火山云密钥对和镜像功能对接	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-04-22	2024-04-24	5.0		王洪雨
4731	2024开发交付公共项目	产品4.0版本业务蓝图和工作流前端开发任务，技术梳理，代码梳理	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-04-17	2024-04-19	8.0		王洪雨
4728	2024开发交付公共项目	南航二期项目开发任务拆解排期讨论	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2024-04-16		1.0		王洪雨
4727	2024开发交付公共项目	产品4.0版本业务蓝图和工作流重构讨论会	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2024-04-16	2024-04-16	2.5		王洪雨
4659	思腾合力文档云合作POC	点赞点踩icon 去掉提示语，文档和文档路径的提示框高度自适应，箭头去掉阴影	已关闭	100	需求		普通	2024-04-15	2024-04-15	1.0	1.0	王洪雨
4658	思腾合力文档云合作POC	点赞点踩icon，hover状态，未选中状态，调整为ui给的icon	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-04-15	2024-04-15	0.5	0.5	王洪雨
4599	2024开发交付公共项目	南航二期需求分析会议	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2024-04-12	2024-04-12	1.0		王洪雨
4598	2024开发交付公共项目	黄河水务poc项目讨论前端关于华为虚拟化和浪潮云的任务分配，版本分支等问题	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2024-04-12	2024-04-12	1.0	0.5	王洪雨
4562	2024开发交付公共项目	card 定制化研究	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2024-04-11	2024-04-11	0.5	0.5	王洪雨
4559	2024开发交付公共项目	自助服务和运营部分商品上架部分前端培训	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2024-04-11	2024-04-11	2.0	2.0	王洪雨
4532	2024开发交付公共项目	评估河南水务poc项目工期	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-04-10	2024-04-10	2.0	2.0	王洪雨
4453	2024开发交付公共项目	前端梳理南航而且需求，初步评估前端完成日期	已关闭	0	事务	王洪雨	普通	2024-04-07		4.0		王洪雨
4403	2024开发交付公共项目	项目开发交付会议	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2024-04-03		1.5		王洪雨
4381	2024开发交付公共项目	思腾合力，AI助手会议	已关闭	0	事务	王洪雨	普通	2024-04-02		1.0		王洪雨
3629	2024开发交付公共项目	前端规范讨论	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-02-26	2024-02-26	2.0	2.0	王洪雨
3496	思腾合力文档云合作POC	AI助手前端框架调研，页面架构研究，框架和页面前期准备	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-02-06	2024-02-19	22.0	22.0	王洪雨
3485	思腾合力文档云合作POC	AI助手需求讨论，前端交互讨论，接口讨论	已关闭	100	事务	王洪雨	普通	2024-02-06	2024-02-06	2.0	2.0	王洪雨
3484	思腾合力文档云合作POC	AI助手需求讨论，交互讨论梳理	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-02-05	2024-02-05	2.0	2.0	王洪雨

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
3462	思腾合力文档云合作POC	AI助手需求讨论	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2024-02-04	2024-02-04	2.0	2.0	王洪雨
2717	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	蓝图，创建，修改，详情，页面数据梳理	已关闭	100	前端		普通	2023-12-28	2023-12-29	14.0		王洪雨