

问题

耗时: 379.0

| #     | 项目                        | 主题                                              | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时   | 预期时间 | 作者  |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|------|------|-----|
| 12254 | 2025交付公共项目                | 重庆轨道15号线多云管理平台项目-大屏UI设计适配                       | 进行中 | 20   | 需求 | 柳佳  | 普通  | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 0.0  | 20.0 | 覃启新 |
| 12070 | 2025交付公共项目                | 深圳地铁管理云-门户交付                                    | 已关闭 | 100  | 需求 | 张定星 | 普通  | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 0.0  | 40.0 | 覃启新 |
| 11946 | 2025交付公共项目                | 南航门户-主题美化                                       | 待处理 | 0    | 需求 | 柳佳  | 普通  | 2025-06-09 | 2025-06-17 | 0.0  | 56.0 | 覃启新 |
| 11935 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目    | 现场协助处理相关事宜                                      | 进行中 | 30   | 需求 | 谭越  | 普通  | 2025-06-04 | 2025-06-30 | 30.0 | 60.0 | 覃启新 |
| 11220 | 2024年深圳地铁工控云多云管售后项目       | 华三云-整体快照功能开发                                    | 开发中 | 60   | 需求 | 白新朋 | 普通  | 2025-05-12 | 2025-06-20 | 13.0 | 60.0 | 覃启新 |
| 11219 | 2024年深圳地铁工控云多云管售后项目       | 华为云-整体快照功能开发                                    | 开发中 | 100  | 需求 | 李博  | 普通  | 2025-06-09 | 2025-06-18 | 0.0  | 60.0 | 覃启新 |
| 11151 | 2024年深圳地铁工控云多云管售后项目       | 运维平台-告警历史页面无数据                                  | 已关闭 | 100  | 需求 | 刘鹏  | 普通  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0.0  | 1.0  | 覃启新 |
| 11150 | 2024年深圳地铁工控云多云管售后项目       | 自定义监控告警页面无告警数据                                  | 已关闭 | 100  | 需求 | 白新朋 | 普通  | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 13.0 | 20.0 | 覃启新 |
| 10676 | 2024年深圳地铁工控云多云管售后项目       | 大屏sql优化释放连接数                                    | 已关闭 | 100  | 需求 | 唐泽稳 | 普通  | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 0.0  | 8.0  | 覃启新 |
| 10662 | 2025交付公共项目                | 深圳地铁管理云门户UI调整和移动端H5页面UI设计                       | 已关闭 | 0    | 需求 | 柳佳  | 普通  | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 0.0  |      | 覃启新 |
| 10382 | 2025交付公共项目                | 中行正式环境部署                                        | 已关闭 | 100  | 需求 | 陈启明 | 普通  | 2025-04-02 |            | 8.0  |      | 覃启新 |
| 10279 | 2025年X军多云管理平台售前项目         | cec纳管bug-云主机创建，无云组织框，原因为标准版cec代码有问题，需要合并交通运输部代码 | 已关闭 | 100  | 需求 | 盛治晶 | 普通  | 2025-03-25 | 2025-03-29 | 0.0  |      | 覃启新 |
| 10278 | 2025年X军多云管理平台售前项目         | CEC纳管bug-磁盘挂载，无法选择云主机                           | 已关闭 | 100  | 需求 | 盛治晶 | 普通  | 2025-03-25 | 2025-04-03 | 4.0  | 4.0  | 覃启新 |
| 10208 | 2025年X军多云管理平台售前项目         | 南京项目现场部署                                        | 待处理 | 60   | 需求 | 杨中华 | 普通  | 2025-03-20 | 2025-07-30 | 48.0 | 80.0 | 覃启新 |
| 10204 | 2024年深圳地铁工控云多云管售后项目       | 华为云资源云主机-点击控制台远程vnc无反应                          | 已关闭 | 100  | 需求 | 张定星 | 普通  | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 4.0  | 4.0  | 覃启新 |
| 10201 | 2024年深圳地铁工控云多云管售后项目       | 租户管理员和普通用户操作自助服务-我的资源-云主机-控制台操作 系统报“ 账号未纳管 ”    | 已关闭 | 100  | 需求 | 白新朋 | 普通  | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 1.0  | 1.0  | 覃启新 |
| 10173 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目    | 华为云负载均衡开发                                       | 已关闭 | 0    | 需求 | 邓华顺 | 普通  | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 46.0 |      | 覃启新 |
| 10073 | 2025年沃尔玛（中国）投资有限公司CMP售前项目 | POC现场部署对接云                                      | 已关闭 | 100  | 需求 | 陈启明 | 普通  | 2025-03-12 | 2025-03-20 | 65.0 | 80.0 | 覃启新 |
| 10015 | 2024年广州地铁集团CMP售后项目        | 广州地铁客户现场部署cmp集群四节点和cmp单机版本                      | 已关闭 | 100  | 需求 | 陈启明 | 普通  | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 35.0 | 50.0 | 覃启新 |
| 9996  | 大疆多云管理项目-售前项目             | 通用项目管理事宜                                        | 已完成 | 0    | 需求 | 覃启新 | 普通  | 2025-03-04 |            | 1.0  |      | 覃启新 |
| 9887  | 2025年X军多云管理平台售前项目         | 项目通用事宜                                          | 进行中 | 80   | 需求 | 覃启新 | 普通  | 2025-02-27 | 2025-07-30 | 27.0 | 40.0 | 覃启新 |
| 8999  | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目    | 项目管理优化后端接口                                      | 已完成 | 100  | 需求 | 向宇  | 普通  | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 0.0  | 0.0  | 覃启新 |

| #    | 项目                     | 主题                                               | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时   | 预期时间 | 作者  |
|------|------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|------|------|-----|
| 8977 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 | 南航大屏背景图替换                                        | 已完成 | 100  | 需求 | 覃启新 | 普通  | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 8.0  | 8.0  | 覃启新 |
| 8972 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 | 项目管理优化页面开发                                       | 已完成 | 100  | 需求 | 覃启新 | 普通  | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 0.0  | 16.0 | 覃启新 |
| 8931 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 | 南航门户首页UI设计                                       | 已完成 | 100  | 需求 | 柳佳  | 普通  | 2024-12-30 | 2025-01-15 | 0.0  | 32.0 | 覃启新 |
| 8930 | 2024年深圳地铁工控云多云管售后项目    | 华三云主机申请产品服务目录-公有镜像&私有镜像未区分、类型需分类（windows/linux等） | 已关闭 | 100  | 需求 | 曹进  | 普通  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.0  | 1.0  | 覃启新 |
| 8929 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 | 监控管理                                             | 已关闭 | 100  | 需求 | 张定星 | 普通  | 2024-12-30 | 2025-01-15 | 6.0  | 6.0  | 覃启新 |
| 8928 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 | 监控仪表盘                                            | 已关闭 | 100  | 需求 | 王洪雨 | 普通  | 2024-12-30 | 2025-01-15 | 8.0  |      | 覃启新 |
| 8927 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 | 监控管理                                             | 已完成 | 100  | 需求 | 张屹峰 | 普通  | 2024-12-30 | 2025-01-15 | 8.0  | 32.0 | 覃启新 |
| 8926 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 | 监控仪表盘                                            | 已完成 | 100  | 需求 | 张屹峰 | 普通  | 2024-12-30 | 2025-01-15 | 0.0  | 8.0  | 覃启新 |
| 8925 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 | 门户参考天翼云页面展示效果                                    | 已关闭 | 100  | 需求 | 张定星 | 普通  | 2025-01-02 | 2025-01-16 | 0.0  |      | 覃启新 |
| 8924 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 | 组织维度报表                                           | 已关闭 | 100  | 需求 | 王洪雨 | 普通  | 2024-12-30 |            | 0.0  |      | 覃启新 |
| 8923 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 | 配置报表                                             | 已关闭 | 100  | 需求 | 王洪雨 | 普通  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.0  | 1.0  | 覃启新 |
| 8922 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 | 组织维度报表                                           | 已完成 | 100  | 需求 | 何动豪 | 普通  | 2024-12-30 |            | 0.0  |      | 覃启新 |
| 8921 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 | 配置报表                                             | 已完成 | 100  | 需求 | 何动豪 | 普通  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.0  |      | 覃启新 |
| 8899 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 | 云图产品包和实施工作                                       | 已关闭 | 100  | 需求 | 陈启明 | 普通  | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 15.0 | 16.0 | 覃启新 |
| 8874 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 | 南航门户开发                                           | 已完成 | 100  | 需求 | 张湄  | 普通  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.0  | 3.0  | 覃启新 |
| 8870 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 | 门户首页logo图设计                                      | 已完成 | 100  | 需求 | 柳佳  | 普通  | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 0.0  | 2.0  | 覃启新 |
| 8832 | 2024年招商局国科CMP售前项目      | 项目管理通用事宜                                         | 已关闭 | 0    | 需求 |     | 普通  | 2024-12-24 |            | 21.0 |      | 覃启新 |
| 8820 | 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 | 南航大屏                                             | 已完成 | 100  | 需求 | 崔晓  | 普通  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0  | 2.0  | 覃启新 |
| 8713 | 2024年深圳地铁工控云多云管售后项目    | 工控云大屏开发                                          | 已关闭 | 100  | 需求 | 白新朋 | 普通  | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 18.0 | 18.0 | 覃启新 |