

问题

耗时: 635.5

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11822	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	对接华三对象存储，展示列表	不予处理	0	需求	白新朋	普通	2025-05-29	2025-06-10	0.0	4.0	贾椿阳
11821	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	对接华三文件存储，只展示数据列表	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2025-05-29	2025-06-10	1.0	8.0	贾椿阳
11696	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长概览实时告警方案输出及实施	已关闭	100	需求	白新朋	紧急	2025-05-26	2025-06-06	6.5	6.0	贾椿阳
11453	2025交付公共项目	项目管理协调，客户需求沟通，项目验收 相关事宜	已关闭	100	需求		普通	2025-05-16	2025-05-30	83.0		贾椿阳
11395	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	UIS8.0超融合前端列表开发调试	已关闭	100	需求	张伟	普通	2025-05-19	2025-05-30	40.0	40.0	贾椿阳
11361	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	华三云，vmware 概览首页CPU核小数点取整；华三宿主机显示带内/带外ip	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-05-16	2025-05-19	4.0	4.0	贾椿阳
11360	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	华三-裸金属服务VNC登录目前无法 登录需要进行改造	已关闭	100	前端	张伟	普通	2025-05-16	2025-05-16	1.0	4.0	贾椿阳
11067	2025交付公共项目	华西医院项目验收材料PPT美化	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-05-07	2025-05-08	0.0	8.0	贾椿阳
11061	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	华为概览页面的告警数据展示为7天的数据	已关闭	100	需求	白新朋	普通	2025-05-06	2025-05-08	5.0	5.0	贾椿阳
10646	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	IAM用户的组织展示全部的组织层级关系全路径，和用户管理的全路径保持一致	已完成	100	需求	贾椿阳	普通	2025-04-17	2025-04-17	0.0	1.0	贾椿阳
10641	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	资源池和资源划拨中的资源列表中，内网IP，EIP，操作系统没有显示	已关闭	100	Bug	白新朋	普通	2025-04-15	2025-04-21	3.0	3.0	贾椿阳
10637	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	紫光云-概览宿主机关机页面下钻报错，切换状态开机也报错	已关闭	100	Bug	张定星	普通	2025-04-15	2025-04-16	1.5	2.0	贾椿阳
10620	2025交付公共项目	大屏背景图修改文字和云图标动图设计	已关闭	100	设计任务	冯善程	普通	2025-03-26	2025-03-26	0.0	8.0	贾椿阳
10515	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	从其他页面切换到运维管理-紫光云页面概览上报500上云接口异常	已关闭	100	Bug	白新朋	普通	2025-04-09	2025-04-11	1.0	1.0	贾椿阳
10508	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	紫光云同步云主机超时无法从云平台获取更新数据	已关闭	100	Bug	贾椿阳	普通	2025-04-09	2025-04-09	0.0	1.0	贾椿阳
10507	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	创建裸金属也是报错异常	已关闭	100	Bug	白新朋	普通	2025-04-09	2025-04-12	3.0	3.0	贾椿阳
10506	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	资源池获取的接口系统盘为0，接口数据需要排查；	已关闭	100	Bug	白新朋	普通	2025-04-09	2025-04-11	1.0	1.0	贾椿阳
10505	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	紫光云环境上云主机VNC不能正常连接远程控制	已关闭	100	Bug	白新朋	普通	2025-04-09	2025-04-11	8.0	8.0	贾椿阳
10302	2024开发交付公共项目	动图修改图标设计和背景图修改名称	待处理	100	需求	柳佳	普通	2025-03-27	2025-03-27	0.0		贾椿阳

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10197	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	账号接入两个账号显示账号异常，请排查解决	已关闭	100	事务	贾椿阳	普通	2025-03-19	2025-03-19	1.0	1.0	贾椿阳
10083	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	延长生产-运维管理-vmware性能数据最具一周都没有展示，需要排查问题	已关闭	100	事务	白新朋	普通	2025-03-11	2025-03-16	2.0	2.0	贾椿阳
9817	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	三地四中心页面UI设计	已完成	100	需求	冯善程	普通	2025-02-24	2025-02-28	0.0	1.0	贾椿阳
9803	2025交付公共项目	项目管理及公共事项相关事宜处理	已关闭	50	需求	贾椿阳	普通	2025-02-25	2025-05-31	286.5	300.0	贾椿阳
9786	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	工单问题需要协助处理	已关闭	100	后端	唐泽稳	普通	2025-02-25	2025-03-21	8.0	8.0	贾椿阳
9331	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	验收材料输出，实施方案和培训材料	已关闭	100	需求	贾椿阳	普通	2025-01-20	2025-02-28	70.0	80.0	贾椿阳
9209	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	首页概览页面接口核对数据，匹配新UI风格页面	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2025-01-16	2025-01-18	12.0	8.0	贾椿阳
9178	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	湖北中金-性能报表生成按照每个资源折线图图表显示-后端接口	已关闭	100	需求	唐泽稳	普通	2025-01-14	2025-01-17	13.0	16.0	贾椿阳
9177	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	湖北中金-性能报表生成按照每个资源折线图图表显示-前端页面	已关闭	100	需求	盛治晶	普通	2025-01-14	2025-01-29	0.0	16.0	贾椿阳
9108	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	项目管理相关，客户沟通对接	已关闭	100	需求	贾椿阳	普通	2025-01-08	2025-02-28	39.0	60.0	贾椿阳
9100	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	中金项目首页概览页面UI设计	已关闭	100	需求	冯善程	普通	2025-01-09	2025-01-20	0.0	1.0	贾椿阳
9073	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	验收材料输出	已关闭	100	需求	贾椿阳	普通	2025-01-06	2025-01-10	12.0	24.0	贾椿阳
8858	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	运维-配合开发人员更新产品包	已关闭	100	需求	陈启明	普通	2024-12-25	2025-01-31	1.0	1.0	贾椿阳
8769	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	项目管理相关事宜	已关闭	100	需求	贾椿阳	普通	2024-12-11	2024-12-31	24.0	24.0	贾椿阳
8739	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	云资源运维-mongodb下的三个列表数据渲染需要等待接口返回数据再显示	已关闭	100	Bug	张定星	普通	2024-12-18	2024-12-19	2.0	2.0	贾椿阳
8738	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	重庆火山云项目上线前验收测试	已关闭	100	测试	贾椿阳	普通	2024-12-18	2024-12-23	7.0	7.0	贾椿阳