

问题

耗时: 17.0

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11191	上汽奥迪VOC项目		客户会议支持	已关闭	100	事务	丁飞	普通	2025-05-09	2025-05-09	1.0	2.0	丁飞
11189	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目		生产环境异常排查	已关闭	80	事务	丁飞	普通	2025-05-09	2025-05-30	6.0	10.0	丁飞
11149	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目		项目现场答疑支持	已完成	100	事务	丁飞	普通	2025-05-08	2025-05-13	1.0		丁飞
11144	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目		模型结果解析适配	已关闭	0	Bug	丁飞	普通	2025-05-08		5.0		丁飞
10797	上汽奥迪VOC项目	需求 #10761: 奥迪VOC复制大众VOC功能分批上线	风险适配	已关闭	100	后端	丁飞	普通	2025-04-21	2025-04-23	4.0		丁飞