

问题

耗时: 277.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12411	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	接口文档补充	已关闭	0	后端	张兵	普通	2025-06-20	2025-06-20	4.0		张兵
12376	上汽奥迪 VOC项目	奥迪优化项讨论	已关闭	0	需求	张兵	普通	2025-06-19	2025-06-19	2.0		张兵
12351	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	优化开发	待处理	0	后端	张兵	普通	2025-06-18	2025-06-30	3.0		张兵
12350	上汽奥迪 VOC项目	奥迪优化项讨论并出解决方案	已关闭	0	需求	张兵	普通	2025-06-18	2025-06-18	4.0		张兵
12339	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	上汽voc漏洞排查	已关闭	0	后端	张兵	普通	2025-06-18	2025-06-18	1.0		张兵
12337	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	voc应用适配	待处理	0	前端	朱文辉	普通	2025-06-18	2025-06-30	0.0		张兵
12336	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	voc应用适配	待处理	0	后端	张兵	普通	2025-06-18	2025-06-30	10.0		张兵
12335	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	大众工牌数据接入	待处理	0	需求	张兵	普通	2025-06-16	2025-06-30	0.0		张兵
12301	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	生产部署	已关闭	0	后端	张兵	普通	2025-06-16	2025-06-17	16.0		张兵
12229	上汽奥迪 VOC项目	竞品问题排查	已关闭	0	后端	张兵	普通	2025-06-13	2025-06-13	2.0		张兵
12228	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	大众srd导入数据规则补充, 排查前置规则	已关闭	0	后端	张兵	高	2025-06-13		6.0		张兵
11936	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	后端开发	已关闭	0	后端	张兵	紧急	2025-06-04	2025-06-11	75.0		张兵
11883	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	需求沟通	已关闭	100	需求	张兵	普通	2025-06-03	2025-06-03	2.0	2.0	张兵
11851	上汽奥迪 VOC项目	预生产跑数规则服务改造	已关闭	0	后端	张兵	普通	2025-05-30		8.0	8.0	张兵
11827	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	大众预生产跑数支持	已关闭	0	后端	张兵	普通	2025-05-29		8.0	8.0	张兵
11096	上汽奥迪 VOC项目	奥迪评论数据量少问题排查	已关闭	100	后端	张兵	普通	2025-05-08	2025-05-09	4.0		张兵
11094	上汽奥迪 VOC项目	上汽奥迪企微奥迪伙伴声音打标排查	已关闭	0	后端	张兵	普通	2025-05-08		2.0		张兵
11089	上汽奥迪 VOC项目	上汽奥迪DCC用户类型数据错误排查	已关闭	0	后端	张兵	普通	2025-05-08		3.0		张兵
11087	上汽奥迪 VOC项目	复制大众竞品对比功能	已关闭	100	后端	张兵	高	2025-05-08	2025-05-16	40.0	40.0	张兵
11086	上汽奥迪 VOC项目	新增接口开发	已关闭	0	后端	张兵	普通	2025-05-08	2025-05-13	16.0	16.0	张兵
11017	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	账号开通	已关闭	0	后端	张兵	普通	2025-04-29		2.0		张兵
11015	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	数仓api服务问题排查与修复	已关闭	0	后端	张兵	普通	2025-04-29		3.0		张兵
11013	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	奥迪风险调试	已关闭	0	后端	张兵	普通	2025-04-29		8.0		张兵
11007	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	上汽奥迪A5L过滤排查	已关闭	0	后端	张兵	普通	2025-04-29		6.0		张兵
11006	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	兜底标签编辑功能开发	已关闭	0	后端	张兵	普通	2025-04-29		12.0		张兵
10908	2024年百度上汽大众voc二期售后项目	标签挖掘功能开发	已关闭	100	后端	张兵	普通	2025-04-21	2025-04-23	24.0		张兵
10907	上汽奥迪 VOC项目	码框纠错功能开发	已关闭	100	后端	张兵	普通	2025-04-24		16.0		张兵