

问题

耗时: 744.0

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
14399	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目		日常维护	待处理	0	后端	雷文武	普通	2025-09-08	2025-09-26	72.0	72.0	雷文武
14148	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目		8月份数据重跑	已关闭	100	需求	雷文武	普通	2025-08-28	2025-09-05	16.0	72.0	雷文武
14045	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目		所有渠道筛选调整为二三级联合多选	已关闭	100	需求	雷文武	普通	2025-08-25	2025-09-05	40.0		雷文武
13984	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目		共性下钻-导出通话原文内容缺失、工单编号转为id问题	已关闭	20	后端	雷文武	普通	2025-08-21	2025-08-29	16.0	72.0	雷文武
13847	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目		共性下钻-新增“工单号”、“会话id”、“通话id”搜索	已关闭	100	后端	雷文武	普通	2025-08-15	2025-09-05	88.0	72.0	雷文武
13671	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目		聚焦关注-导出100%问题修复	已关闭	100	后端	雷文武	普通	2025-08-08	2025-08-15	16.0		雷文武
13607	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目		mysql服务停止问题修复	已关闭	100	后端	雷文武	普通	2025-08-06	2025-08-08	16.0		雷文武
13532	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目		东风卓联优化项生产发版	已关闭	100	后端	雷文武	普通	2025-08-04	2025-08-08	16.0		雷文武
13189	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目		数据问题排查	已关闭	20	需求	雷文武	普通	2025-07-22	2025-07-31	8.0		雷文武
12722	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	需求 #11437: 工单数据导出明细-需要有工单编号	新增严重性等级、情感关键词	已关闭	100	后端	雷文武	普通	2025-07-02	2025-07-30	16.0		雷文武
12676	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	需求 #11602: 数据脱敏	新增vin号单独脱敏调整	已关闭	100	后端	雷文武	普通	2025-07-01	2025-07-10	8.0	72.0	雷文武
12675	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	需求 #11602: 数据脱敏	新增用户名称脱敏	已关闭	100	后端	雷文武	普通	2025-07-01	2025-07-10	40.0	72.0	雷文武
12660	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	需求 #12637: 优化根据工单获取声音文件	增加通话在线增加多个工单号字段	已关闭	100	需求	雷文武	普通	2025-06-30	2025-06-30	8.0	8.0	雷文武
12531	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	需求 #11602: 数据脱敏	测试环境跑数验证	已关闭	100	需求	雷文武	普通	2025-06-25	2025-06-30	32.0	8.0	雷文武
12345	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	需求 #11602: 数据脱敏	本地角色添加是否有脱敏权限	已关闭	100	需求	雷文武	普通	2025-06-18	2025-06-30	16.0	16.0	雷文武
12306	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	需求 #11602: 数据脱敏	新增手机号, vin字段	已关闭	100	需求	雷文武	普通	2025-06-17	2025-06-30	32.0	16.0	雷文武

#	项目	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12146	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	需求 #11575: 在线客服渠道, 会话ID取trace id相同的那条会话	数据问题排查, 数据重跑问题修复	已关闭	100	后端	雷文武	普通	2025-06-11	2025-06-20	24.0	8.0	雷文武
11825	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	需求 #11602: 数据脱敏	mysql数据查询脱敏	已关闭	100	后端	雷文武	普通	2025-05-29	2025-06-30	24.0	16.0	雷文武
11824	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	需求 #11602: 数据脱敏	bi报告数据脱敏	已关闭	100	后端	雷文武	普通	2025-05-29	2025-07-10	16.0	32.0	雷文武
11823	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	需求 #11602: 数据脱敏	es数据脱敏	已关闭	100	后端	雷文武	普通	2025-05-29	2025-06-30	0.0	32.0	雷文武
11626	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	Bug #11528: 报告中心-声音报告报错	后端优化	已关闭	100	后端	雷文武	普通	2025-05-22	2025-07-29	72.0	64.0	雷文武
11327	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	需求 #10779: 报告中心	dataese bi-权限开发	进行中	100	后端	雷文武	普通	2025-05-14	2025-09-26	48.0	72.0	雷文武
10989	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	需求 #10779: 报告中心	报告中心-工单报告-同比开发	已关闭	100	后端	雷文武	普通	2025-04-28	2025-05-15	72.0	72.0	雷文武
10890	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	需求 #10779: 报告中心	报告中心-工单报告-报表占比异常问题	已关闭	100	后端	雷文武	普通	2025-04-24	2025-05-22	16.0	72.0	雷文武
10799	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	需求 #10779: 报告中心	报告中心-工单报告-自定义时间开发	已关闭	100	后端	雷文武	普通	2025-04-21	2025-05-15	32.0	64.0	雷文武